

**N49**

# **Damme-Maldegem**

**Aanbesteding 1**

**Infomoment 4 juli 2023**



**Vlaanderen**  
is wegen en verkeer

# N49 Damme-Maldegem

Dit dossier omvat:

1. Herinrichting van de N49 als volwaardige autosnelweg (120km/h) en aanleg parallelweg van Waterpolder tot net voor het kruispunt van de N410 (Aardenburgkalsijde / noordstraat) met de N49;
2. Bouw nieuwe ecoduikers onder de N49 (Verloren Kreek);
3. Tunnel onder N49 ter verbinding van de Hoornstraat (Damme) en Waterpolder (Middelburg/Maldegem);
4. Nieuwe Leesjesbruggen;
5. Bouw nieuwe duikers onder de N49 (Donkse Beek);
6. Tunnel onder de N49 aan de Koning Albertlaan;
7. Fietstunnel onder de N49 aan de Vakebuurtstraat;
8. Verlenging fietstunnel aan de Oude Aardenburgseweg

# N49 Damme-Maldegem



## Deel 1 (CEF):

Aanbesteed 10/03/2023  
Start werken zomer 2023  
Duurtijd werken 2 jaar

## Deel 2 (CEF):

Aanbesteding begin 2024  
Start werken zomer 2024  
Duurtijd werken 2 jaar

Einde deel 1 en deel 2: juni 2026

## Deel 3:

In voorbereiding  
Timing momenteel onbekend

\*CEF : Connecting Europe Facilities

# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1


(Damweg – Tweelingenkanaal)

- Omgevingsvergunning: 28 juni 2022;
- Onteigeningsprocedure afgerond;
- Aanbesteed: 10 maart 2023;
- Sluiting aan aannemer TM Stadsbader – Stadsbader Contractors: 15 juni 2023;
- Grant Agreement Europa-AWV: 23 juni 2023.

# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1


### Overzichtsplan



# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

### Overzichtsplan






# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

### Tunnel Waterpolder

vrije ruimte voor verlichtingsarmaturen



Dwarsdoorsnede tunnel



# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Vorbereidende werken (zomer/najaar 2023)

- Archeologisch onderzoek (proefsleuven):
    - Uitgevoerd voorjaar 2023
    - Heropstart laatste percelen: 18 juli 2023;
  - Stadsbader ifv werken nutsmaatschappijen:
    - Bouwrijp maken terrein (o.a. vellen bomen);
    - Maken tijdelijke doorsteken middenberm N49;
    - Aanleg verbindingsweg Damweg-Hoornstraat;
    - Montage tijdelijke fiets- en voetgangersbrug Hoornstraat.
- Start 7 augustus 2023, einde 31december 2023

*Kruispunten met N49 blijven open.*

# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1


Werken nutsmaatschappijen (zomer/najaar 2023)

- Boring Damweg: 07/08/2023 (1);
- Boring Hoornstraat: 08/08/2023 (2);
- Boring Waterpolder: 17/08/2023 (3);
- Aanleg Hoornstraat kant Damme: 19/08/2023 (4);
- Aanleg Waterpolder kant Damme: 23/08/2023 (5);
- Aanleg Waterpolder kant Middelburg: 11/09/2023 (6);
- Aanleg Hoornstraat kant Middelburg: 25/09/2023 (7);
- Aanleg langs tracé toekomstige parallelwegen: oktober 2023 (8);
- Overkoppelingen: november 2023

*Kruispunten met N49 blijven open.*

# N49 Damme-Maldegem Aanbesteding 1

Werken nutsmaatschappijen (zomer/najaar 2023)



*Kruispunten met N49 blijven open.*


# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Werken hoofdaanneming (januari 2024 – mei 2025)

Fase 1 “kant Middelburg” (januari 2024 – medio september 2024)

Fase 2 “kant Damme” (medio september 2024 – mei 2025)



*Kruispunten met N49 afgesloten, verkeer via omleidingen,*


# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Werken hoofdaanneming (januari 2024 – mei 2025)

Fase 1 “kant Middelburg” (januari 2024 – medio september 2024)

Fase 2 “kant Damme” (medio september 2024 – mei 2025)




*Kruispunten met N49 afgesloten, verkeer via omleidingen,*

# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Omleiding werken hoofdaanneming (januari 2024 – mei 2025)




# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Werken hoofdaanneming (januari 2024 – mei 2025)

Bus 5945 (Maldegem-Zeebrugge)




# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Werken hoofdaanneming (januari 2024 – mei 2025)

Bus 5062 (Middelburg-Brugge)





# N49 Damme-Maldegem

## Aanbesteding 1

Werken hoofdaanneming (januari 2024 – mei 2025)

Tijdelijke hub De lijn thv Hoornstraat

