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WAAR VOEREN WE WERKEN UIT?

Waarom pakken we 
het kruispunt 

N16-Hoogkamerstraat aan?



Aanpassen aan gewijzigde verkeerscirculatie 
Kapelanielaan (fietspadenproject)

Veiliger voor fietsers

Betere verkeersdoorstroming bij uitrijden 
TTS en Hoogkamerstraat (ook voor bussen)

Weefbewegingen en directe aansluitingen 
op N16 verminderen

Waarom pakken we 
het kruispunt 
N16-Hoogkamerstraat 
aan?



WAAR VOEREN WE WERKEN UIT?

Hoe zal het verkeer op en rond 
het nieuwe kruispunt verlopen?



Eenrichtingsverkeer in de Kapelanielaan



Ontwerpplan kruispunt



Ontwerpplan kruispunt



Rechtstreeks van Kapelanielaan naar oprit E17 Antwerpen



2 Rijstroken richting N16



Eigen doorsteek voor de Lijnbus



Gescheiden fietspad waar Kapelanielaan verbreedt



Hoe zal het verkeer op 
het nieuwe kruispunt 
verlopen?

Bornem/Puurs

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Temse

Conflictvrij oversteken voor fietsers



Afsluiten SG. Boereboomstraat en Laagstraat



WAAR VOEREN WE WERKEN UIT?

Hoe pakken we 
de werken aan?



Fase brug: Hoogkamerstraat over E17
Hoe pakken we de 
werken aan?

Fase 1: Kapelanielaan

Fase 2: Hoogkamerstraat, kant bedrijventerrein TTS

Fase 3: Hoogkamerstraat, kant Temse



Fase brug: renovatie brug over E17 – 3 maanden

© 2020 Google



Fase Brug: renovatie brug over E17 – 3 maanden

Waar? Op de brug

Wanneer? Bij voorkeur zomer: juli-augustus en juni of sept – Kan evt. 
gelijktijdig met fase 1

Verkeer? 
Brug afgesloten voor alle verkeer.

GEMOTORISEERD VERKEER TTS:
- Via kruispunt N16/Hoogkamerstraat

FIETSERS
- Omleiding via Dendermondse Steenweg / Doornstraat



Werken op het kruispunt in 3 fases



Fase 1: Kapelanielaan – 40 werkdagen



Fase 1: Kapelanielaan – 40 werkdagen

Waar? Kapelanielaan maar buiten het kruispunt N16/Hoogkamerstraat

Wat? Aanleg bypass noord – rijweg + fietspad Kapelanielaan - weefstrook 
N16

Wanneer? Najaar 2021

Verkeer?
GEMOTORISEERD VERKEER:
- N16: 1 rijstrook richting E17 voorbij het kruispunt
- Kapelanielaan afgesloten

FIETSERS
- Geen hinder in Hoogkamerstraat en thv kruispunt N16
- Kapelanielaan afgesloten



Fase 2: Hoogkamerstraat, kant bedrijventerrein TTS – 15 werkdagen



Fase 2: Hoogkamerstraat, kant bedrijventerrein TTS – 15 werkdagen

Waar? Noordelijke tak kruispunt + inname rechterrijstrook N16 richting Sint-Niklaas

Wat? Herinrichting noordelijk deel kruispunt, kant TTS

Wanneer? Najaar 2021

Verkeer?
GEMOTORISEERD VERKEER:
- Toegang van N16 naar TTS afgesloten

- Verkeer naar TTS via Laagstraat (vanaf Scheldebrug) of via Sint-Niklaas (vanaf E17 Industriepark noord 
en Houten Schoen)

- Verkeer van TTS via nieuwe bypass naar N16
- Van TTS naar Bornem, keren op complex E17
FIETSERS
- Te voet oversteken



Fase 3: Hoogkamerstraat, kant Temse centrum– 20 werkdagen



Fase 3: Hoogkamerstraat, kant Temse centrum – 20 werkdagen

Waar? Zuidelijke tak kruispunt + inname rechterrijstrook naar Bornem

Wat? Aanleg zuidelijke deel Hoogkamerstraat + bypass, kant Temse centrum

Wanneer? Voorjaar 2022

Verkeer?
GEMOTORISEERD VERKEER:
- TTS bereikbaar vanaf N16
- linksafslagstrook op N16 richting Temse centrum afgesloten

- Omleiding – 3,5 ton: Temse centrum via Schoolstraat en Gasthuisstraat (en omgekeerd)
- Omleiding + 3,5 ton/ de Zaat: via N41

FIETSERS
- Te voet oversteken



WAAR VOEREN WE WERKEN UIT?

Communicatie



Communicatie

- www.wegenenverkeer.be/temse

- Digitale nieuwsbrief > Schrijf u in om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws

- Bereikbaarheidsadviseur > aanspreekpunt en brugfiguur – start enkele maanden voor de werken

- Planning communicatie
- Dit voorjaar:

- Brief naar bedrijvenzone en omgeving met toelichting ontwerp en fasering
- Infosessie over timing werken brug en kruispunt
- Artikels in gemeentelijke kanalen

- Tijdens de werken
- Digitale nieuwsbrieven 
- Indien nodig bereikbaarheidsbrieven

http://www.wegenenverkeer.be/temse


www.wegenenverkeer.be


