

Heraanleg Frans De Schutterlaan (N177): stand van zaken en vooruitblik op fasewissel na kerstvakantie

Het Agentschap Wegen en Verkeer is in oktober begonnen met werkzaamheden aan de Frans De Schutterlaan (N177). In deze nieuwsbrief geven we je graag een stand van zaken van de werken en vooruitblik op de fasewissel na de kerstvakantie.

Fase 1 grotendeels afgerond

De eerste fase van de heraanleg van de Frans De Schutterlaan is vlot verlopen. De voorbije maanden is het grootste deel van de bovenbouw van de weg tussen de Rupel en het kruispunt met de E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat vernieuwd. Er zijn dubbelrichtingsfietspaden en nieuwe voetpaden aan weerszijden van de weg aangelegd. De bestaande rijweg is vernieuwd en heeft nu één rijstrook en één busbaan in elke rijrichting. In beide richtingen zijn bovendien bushaltes, een wachtzone voor de bussen en parkeerplaatsen voorzien.

Fase 1 is daarmee grotendeels afgerond. De wegopbouw van de brug over de C. Silvertopstraat werd nog niet aangepakt. Op de brug moet de waterdichting ook vernieuwd worden. Dit kon niet gelijktijdig met de andere werken in deze zone, waardoor we dit tijdens fase 2 zullen uitvoeren. Ook de toplaag asfalt en de printbeton in de middeneilanden ontbreken nog. Om deze asfaltlaag en printbeton te kunnen plaatsen moet het droog en warm genoeg zijn. Daarom worden deze werken in het voorjaar uitgevoerd (laatste fase van de werken).





Kerstvakantie van 21 december tot en met 7 januari

Van vrijdag 21 december tot en met maandag 7 januari heeft de aannemer kerstvakantie en wordt er niet gewerkt. Voor de start van het bouwverlof zorgen we dat de werfzone opgeruimd en proper is.


De Baanbrug over de Rupel en de huidige werfzone blijven wel afgesloten tot het einde van het project. Het verkeer tussen Boom en Willebroek blijft dus ook de omleiding via de A12 volgen. Het centrum van Boom is bereikbaar via afrit 9. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds langs de werfzone en over de brug.

Fase 2 tussen E. Vanderveldestraat en de Antwerpsestraat start op 8 januari

Onmiddellijk na de kerstvakantie starten we met de vernieuwing van de rijstroken richting Willebroek tussen het kruispunt met de Antwerpsestraat en het kruispunt met de E. Vanderveldestraat. **Het verkeer rijdt tijdens deze fase aan de andere kant van de middenberm, over één rijstrook in elke richting.** Er wordt daarom op de Frans de Schutterlaan een **snelheidsbeperking** van 30km/u en een **parkeerverbod** ingesteld.

Op het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en H. Spillemaeckersstraat komen **vanaf 8 januari** tijdelijke verkeerslichten. Daardoor is de **E. Vanderveldestraat opnieuw in beide richtingen open** en kan de tijdelijke doorsteek naar het Wipplein verdwijnen. Het Wipplein zelf herstellen we in de eerste week na de kerstvakantie terug in zijn oorspronkelijke staat. Parkeren is hier dan terug mogelijk (waar de werfkeet staat, blijven er tijdelijk wel 3 parkeerplaatsen ingenomen).

Fietsers rijden net als vandaag vanaf de Antwerpsestraat in beide richtingen aan de oostkant (kant centrum) van de weg.



Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/boom vind je altijd de meest recente informatie over het project. Via deze nieuwsbrief ontvang je ook steeds het laatste nieuws in je mailbox.

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op [0468 03 53 84](tel:0468035384).