

Stappenplan

1 Huidige situatie.



2 We bakenen de werfzone af.



3 We behouden zolang mogelijk de bestaande verharding van de rijbaan en breken enkel de noodzakelijke zone op.



4 We graven een diepe sleuf in de eerste zone.



5 We verwijderen de oude rioleringsbuis.



6 We plaatsen de nieuwe rioleringsbuizen.



7 We gooien de zone terug dicht met zand en tijdelijke steenslag.



8 We starten met de aanleg van rioleringsbuizen in de volgende zone.



9 We voeren opnieuw de werken uit van stap 5 tot en met stap 7 totdat we het einde van de werfzone bereiken.



10 We zorgen voor de huisaansluitingen van de nieuwe rioleringsbuizen.



11 We vullen de lokale aansluitingsputten terug op met tijdelijke steenslag.



12 Als alle huizen zijn aangesloten, starten we met het aanleggen van de boordstenen en het asfalteren van de rijbaan in de werfzone.

