

Antwerpen, 21 november 2025



## Waaslandtunnel - vernieuwing ventilatiesysteem

### Stand van zaken en update timing

Beste bewoner

Sinds begin september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het ventilatiesysteem in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De werken zijn noodzakelijk om een veilige doorgang voor plaatselijk vervoer te blijven garanderen, in afwachting van een toekomstige totaalrenovatie. De complexe ingrepen vragen meer tijd dan initieel voorzien om de tunnel in alle veiligheid te kunnen openstellen. We geven u graag meer uitleg in deze brief.

### Waarom nemen de werken meer tijd in beslag?

De vernieuwingswerken zijn zeer complex. De werken gebeuren in een omgeving met bouwtechnieken uit de jaren 1930, wat vraagt om extra aandacht voor een gespecialiseerde aanpak. Om de ingrepen grondig te kunnen uitvoeren en de tunnelveiligheid na openstelling te garanderen, is meer tijd nodig om de werkzaamheden af te ronden.

Daarnaast kampt een toeleverancier van de aannemer met een productieprobleem van bepaalde op maat gemaakte onderdelen voor het nieuwe ventilatiesysteem, waardoor er vertraging zit op de levering hiervan. Dit maakt dat de oplevering van het volledige ventilatiesysteem langer duurt dan aanvankelijk gepland. AWV en de aannemer doen er alles aan om de onderdelen zo snel mogelijk te verkrijgen. Intussen werken we volop verder aan andere delen van het ventilatiesysteem.

### Tunnel weer open op 28 februari

Tunnelveiligheid heeft voor het Agentschap Wegen en Verkeer de hoogste prioriteit. We nemen dan ook geen risico's: wanneer er geen ventilatie is, kan er geen veilige doorgang worden gegarandeerd en blijft de tunnel afgesloten. De aannemer maakte in overleg met AWV een nieuwe planning op waarbij maximaal werd getracht om de verlengde duur van de werken zo beperkt mogelijk te houden. We verwachten de tunnel op **zaterdag 28 februari 2026 om 09.00 uur 's ochtends** weer in alle veiligheid te kunnen openen voor plaatselijk verkeer.

Meer informatie over de werkzaamheden kan u steeds terugvinden via [wegenenverkeer.be/waaslandtunnel](https://wegenenverkeer.be/waaslandtunnel).

De timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

## Ga slim op weg

We raden aan om maximaal te kiezen voor **bestaande en slimme alternatieven** om de oversteek te maken. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of deelmobiliteit. Vanuit de P+R Linkeroever kan u naar de rechteroever reizen met tramlijnen 3, 5, 9 of 15.

Wie **met de fiets of te voet** de oversteek kan maken, kan dat via de Sint-Annatunnel, het Sint-Annaveer of de Kennedyfiets tunnel. In de **app Slim over de Schelde** ziet u in één oogopslag welke Scheldeverbindingen beschikbaar zijn.

Voor wie zich **met de wagen** verplaatst, blijven de overige Scheldekruisingen beschikbaar. Plaatselijk gemotoriseerd verkeer rijdt via de Kennedytunnel (R1). Verkeer richting het noorden van Antwerpen kan ook via de R2 door het havengebied rijden. De Beverentunnel in de Waaslandhaven is sinds midden november geopend in beide richtingen.

We beseffen dat de werkzaamheden inspanningen vragen om uw manier van verplaatsen aan te passen. AWV en de aannemer doen er alles aan om de ingrepen zo vlot mogelijk te laten verlopen, zodat u binnenkort weer veilig de oversteek kan maken via de Waaslandtunnel. We danken u dan ook voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groeten,

**Niels Groenen**

Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen

### Nog vragen?



[wegenenverkeer.be/waaslandtunnel](https://wegenenverkeer.be/waaslandtunnel)



[bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be](mailto:bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be)



0468 03 53 84 (maandag-vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Meer info

