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Voorwoord
Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is een onderdeel van de Vlaamse overheid, bevoegd

voor alles wat met verkeer, mobiliteit, waterwegen, infrastructuur en openbare werken te maken heeft. Het is één

van de 11 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. MOW staat op een duurzame manier in voor een veilige,

vlotte en slimme mobiliteit en voor het geïntegreerd en efficiënt beheren en realiseren van infrastructuur ten

dienste van maatschappij en economie in Vlaanderen.

Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken,

het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse

Waterweg nv, De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, De Werkvennootschap en Lantis.

Binnen de verschillende entiteiten geldt er een samenwerkingsovereenkomst inzake kennisdeling en

standaardisatie om BIM4INFRA binnen het Beleidsdomein MOW breed uit te dragen. Dit gezamenlijk MOW-traject

beoogt OTL-standaardisatie, ondersteuning rond BIM in projecten en BIM-stakeholder en change management.

Het BIM-team van Agentschap Wegen en Verkeer, dat fungeert als kenniscentrum voor BIM-implementatie in

infrastructuurprojecten binnen het Beleidsdomein MOW, staat in voor de uitwerking van de nodige bestekteksten

en bijbehorende opdrachtdocumenten rond BIM, zoals bv. het BIM-protocol en dit BIM-uitvoeringsplan.

Dit BIM-uitvoeringsplan voor infrastructuurprojecten is opgesteld met dank aan de inzichten en informatie uit de

BIM-pilootprojecten en de projectpartners in die pilootprojecten. Dit document is ook gebaseerd op het Belgisch

BIM-protocol opgesteld door het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB, in samenwerking met de Cluster BIM.

Ook dank aan de vele interne experten en externe projectpartners voor hun inbreng om mee dit

BIM-uitvoeringsplan uit te werken.

Deze Versie 3.0 is een verdere uitbreiding en verbetering van de vorige versie, o.a. gebaseerd op de ervaring van de

afgelopen jaren en door dit document uit te breiden naar toepassing binnen het volledige Beleidsdomein MOW.

Dit BIM-uitvoeringsplan is als template ook online beschikbaar.

Meer info rond BIM4INFRA is terug te vinden op https://wegenenverkeer.be/zakelijk/bim.

Algemene vragen rond dit BIM-uitvoeringsplan kunnen gericht worden aan

Agentschap Wegen en Verkeer

Afdeling Planning, Coördinatie en Ondersteuning

Team BIM

TeamBim@verzendlijst.wegenenverkeer.be

Projectspecifieke vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de leidend ambtenaar.
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Historiek van de template van het BIM-uitvoeringsplan

Versie Opmerking Datum

1.0 Eerste versie van de template van het BIM-uitvoeringsplan sep 2019

2.0 Tweede versie van de template van het BIM-uitvoeringsplan
- Aligneren van Bijlage 2 en 3 met de thematische OTL-deelimplementatie- modellen
(V1.0)
- Verduidelijken van de definities van de verschillende LOG-niveaus
- Meer gedetailleerde richtlijnen voor de naamgeving van BIM-bestanden
- Toevoegen van de link naar de technische specificaties voor het aanleveren van
OTL-conforme data
- Verspreide tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen

dec 2020

3.0 Derde versie van de template van het MOW BIM-uitvoeringsplan
- Bredere toepassing binnen het hele Beleidsdomein MOW
- Opvolging grondverzet als BIM-toepassing meer in detail beschreven
- Verificatieflows in BIM360 als optie voorzien

nov 2022

Historiek van dit projectspecifieke BIM-uitvoeringsplan

Versie Opmerking Datum

1.0 Eerste versie van BIM-uitvoeringsplan voor bestek [bestektitel invullen] .../.../...

Uitleg:

- Zwarte tekst: tekst die moet behouden blijven (verplicht)

- Blauwe tekst: facultatieve tekst

- Groene tekst: keuzemogelijkheid

- Rode tekst: verder aan te vullen/in te vullen

Alle grijze kaders moeten worden verwijderd voor publicatie.
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1. Inleiding
Dit BIM-uitvoeringsplan, gericht op infrastructuurprojecten, is een publicatie van het Beleidsdomein Mobiliteit en

Openbare Werken en heeft als doel de praktische richtlijnen en afspraken voor een BIM-gerichte samenwerking

voor alle partijen duidelijk te beschrijven.

De algemene richtlijnen voor een BIM-gerichte samenwerking zijn opgenomen in het MOW BIM-protocol, dit

projectspecifieke BIM-uitvoeringsplan gaat dieper in op de praktische aspecten van die BIM-samenwerking.

De eisen, specificaties en praktische afspraken in dit uitvoeringsplan zijn enkel van toepassing op de specifieke

opdracht waarbij dit uitvoeringsplan hoort. Typisch aan een BIM-uitvoeringsplan is ook dat de praktische afspraken

verder kunnen geactualiseerd worden tijdens de samenwerking, als dit nodig zou blijken.

Na deze inleiding volgt een overzicht (hoofdstuk 2) van de BIM-strategie die van toepassing is op het project,

waarbij de BIM-toepassingen voor dit project worden opgelijst. Daarna (hoofdstuk 3) komt de concrete invulling

van het BIM-team van alle projectpartners aan bod.

De praktische afspraken rond de BIM-samenwerking, de voorziene BIM-vergaderingen en

samenwerkingsplatformen worden gedetailleerd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de opzet van de BIM-modellen

en een meer gedetailleerd overzicht van de geldende Level of Geometry en Level of Information.

Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de kwaliteitscontrole op de aan te leveren BIM-bestanden.

Hoofdstuk 7 tot slot bevat alle nodige bijlagen bij dit uitvoeringsplan.
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2. Project BIM-strategie

Hier willen we beschrijven wat BIM zal betekenen voor het specifieke project: op welke aspecten gaan we

inzetten met het BIM-model?

2.1. BIM-toepassingen

Bij de opmaak van de opdracht heeft de aanbesteder al een aantal keuzes gemaakt over welke BIM-toepassingen

ze binnen deze opdracht wil gebruiken. Een overzicht van de voor dit project minimaal geldende BIM-toepassingen

is terug te vinden in Bijlage 1 bij dit BIM-uitvoeringsplan. De door de aanbestedende overheid geselecteerde

BIM-toepassingen voor dit project staan aangevinkt in de tabel. De niet-geselecteerde BIM-toepassingen staan ter

informatie in de tabel, maar zijn dus niet van toepassing op dit project.

De structuur van de tabel voor de BIM-toepassingen is gebaseerd op de ‘The uses of BIM’ van Penn State

University . Per toepassing staat kort wat uitleg opgenomen in de tabel. Voor de BIM-toepassingen waar extra1

informatie relevant is, staat die extra informatie hieronder.

2.1.1. Clash- en Issuedetectie

Binnen een discipline wordt verwacht dat de BIM-deelmodellen zo worden opgebouwd en intern voldoende

gecontroleerd worden dat er geen clashes en issues (meer) voorkomen. Daarom moeten grondige clash- en

issuedetecties binnen een discipline standaard voorzien worden door de opdrachtnemer.

Daarnaast gebeurt een essentieel onderdeel van de evaluatie van het project op basis van het gecoördineerd

BIM-model, in belangrijke mate door het uitvoeren van regelmatige clash- en issuedetecties. Clashes worden

opgespoord via een (automatische) controle op interferenties tussen de geometrieën van verschillende (types van)

objecten. Naast het opsporen van clashes gebeuren ook controles op bv. de samenhang van het model,

onduidelijkheden, ontbrekende informatie…, zgn. issues.

Dat betekent dat er los van een mogelijke interferentie tussen verschillende geometrieën ook rekening moet

gehouden worden met een correcte aansluiting tussen onderdelen, voldoende ruimte tussen objecten,

volledigheid van het ontwerp… Rond de eigenlijke geometrie van de objecten worden eveneens de nodige

veiligheidsmarges en de nodige ruimte voor de voorziene uitvoeringsmethode en installatie in rekening genomen.

De clash- en issuedetecties moeten er ook voor zorgen dat het onderhoud en het opereren van het bouwwerk in

een later stadium gemakkelijk werkbaar is, bv. de nodige vrije ruimte voor het openen van een deur, vervangen van

een pomp…

In de tabel ‘Clash- en issuedetecties’ in Bijlage 3, wordt aangeduid tussen welke groepen van objecten minimaal

een grondige clash- en issuedetectie moet worden uitgevoerd. De resultaten van die regelmatige clash- en

issuedetecties worden aangeleverd (bv. als een PDF-rapport) en worden overlopen op de eerstvolgende

BIM-coördinatievergadering.

Indien de fasering (4D BIM) in de BIM-modellen wordt opgenomen, dan wordt standaard aangenomen dat de

3D-clash- en issuedetecties (in Bijlage 3) voor elke fase moeten worden uitgevoerd. Zo vormen ze samen de zgn.

4D-clash- en issuedetecties. Mochten er voor één of meerdere fasen andere, meer of minder clash- en

issuedetecties nodig zijn, dan wordt voor die fases een aparte tabel opgemaakt en toegevoegd aan Bijlage 3. Ook

tussen de fasen onderling moeten de nodige clash- en issuedetecties, zoals opgenomen in Bijlage 3, uitgevoerd

1 The Uses of BIM, Classifying and Selecting BIM Uses, Version 0.9, September 2013, https://bim.psu.edu/uses/,
toegang 11/2022
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worden. Indien hiervoor afwijkende richtlijnen gelden, worden de nodige extra tabellen opgemaakt en toegevoegd

aan Bijlage 3.

Naast de minimale uit te voeren clash- en issuedetecties opgenomen in Bijlage 3, blijft de opdrachtnemer

verantwoordelijk voor het voldoen van het ontwerp en de BIM-modellen aan de geldende ontwerpstandaarden,

codes, dienstbevelen, richtlijnen... (al dan niet BIM-gerelateerd) en voor het afleveren van een algemeen

kwaliteitsvol ontwerp.

2.1.2. Planning (4D-BIM)

Door de toepassing van 4D-BIM tijdens de ontwerpfase / tijdens de uitvoeringsfase / tijdens de ontwerp- en

uitvoeringsfase worden de projectplanning en de BIM-modellen aan elkaar gelinkt. Zo kan de planning op

voorhand virtueel gevisualiseerd en gecontroleerd worden, zodat fouten of problemen tijdens uitvoering maximaal

kunnen vermeden worden.

Dit kan o.a. gebruikt worden om:

➢ de volgorde van uitvoering te valideren en na te kijken of hierbij geen conflicten ontstaan;

➢ het verloop / de planning van de werf te laten zien inclusief tijdelijke omleidingen;

➢ de impact van tijdelijke werfconstructies in te schatten.

De projectplanning, eventueel uitgewerkt in een apart planningssysteem, wordt gelinkt aan de objecten (of

groepen van objecten) in het BIM-model, waardoor de evaluatie van fasering, mijlpalen, tijdelijke constructies en

de volgorde van uitvoering op een visuele manier kan gebeuren. Een voorstel voor de detailgraad waarin de

planning zal gevisualiseerd worden, de groepering van objecten in het model waaraan de planning zal gekoppeld

worden en de manier waarop de gevisualiseerde planning zal overgemaakt worden, wordt door de opdrachtnemer

ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbesteder en na akkoord opgenomen in dit BIM-uitvoeringsplan.

2.1.3. Kostenraming en budgetbeheersing (5D-BIM)

Door het budget te koppelen aan de virtuele BIM-modellen, kunnen de kosten beter ingeschat worden en kan het

budget dus beter beheerd worden. De koppeling vindt plaats door de hoeveelheden, die uit het gecoördineerd

BIM-model of uit een BIM-deelmodel geëxtraheerd worden, via een codering of classificatie met meetstaatposten

te koppelen. De aanbesteder stelt hiervoor het Postenmapping Artefact ter beschikking. Het Postenmapping

Artefact koppelt de gestandaardiseerde posten uit de standaardbestekken aan de juiste OTL-klasses en attributen,

en maakt deze koppeling machineleesbaar.

Om de coherentie tussen budget en model te garanderen, wordt de kostenraming maximaal afgestemd op de

voorkomende objecten en hun stand van zaken in de BIM-modellen, door de belangrijkste hoeveelheden op

gestructureerde wijze af te leiden.

Gebaseerd op de leveringstabel voor bouwinformatie (Bijlage 2) voorziet de opdrachtnemer een duidelijk overzicht

van welke hoeveelheden uit de BIM-modellen zullen worden afgeleid en met welke posten voor uitvoering die

overeenkomen. Na akkoord door de aanbesteder wordt dit overzicht toegevoegd aan dit BIM-uitvoeringsplan.

2.1.4. Opvolging van het volledige grondverzet tijdens de uitvoering (Analyse

grondverzet)

Vóór de start van het grondverzet dient er een nulmeting te worden opgemaakt en aangeleverd voor de opvolging

van het volledige grondverzet. Deze nultoestand (minimaal een Digitaal TerreinModel, volgens de specificaties in de

Instructiebundel) dient als referentie voor het BIM-model voor opvolging van het grondverzet.
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Vervolgens wordt er, voor de periodes met concreet grondverzet een wekelijks / om de 2 weken /maandelijks te

actualiseren OTL-conform BIM-model opgemaakt en aangeleverd. De ruwe opmetingen en/of data-inwinning

(puntenwolk...), gebruikt voor het opbouwen van dit BIM-model, dienen hierbij ook te worden aangeleverd. Het

koppelen van de OTL-informatie aan objecten betekent hier het toekennen van de gepaste OTL-klasses en het

invullen van de bijbehorende attributen (bv. bestekpostnummer, milieuhygiënische code...), volgens de

afgesproken OTL-versie.

Uit dit BIM-model worden vervolgens de te vorderen hoeveelheden afgeleid. De hoeveelheden grondverzet,

procentueel van de globale prijs, in de vorderingsstaat van een bepaalde maand moeten dus bepaald worden aan

de hand van het BIM-model. Vorderingsstaten kunnen pas worden goedgekeurd na goedkeuring van het

bijbehorende maandelijkse BIM-model met grondverzet. Uitgevoerde werken naast het grondverzet dienen, in het

kader van deze BIM-toepassing, niet opgenomen te worden in deze maandelijks aan te leveren BIM-modellen.

De eventueel aangebrachte wijzigingen of aanvullingen aan de eerdere versies van het BIM-model worden op een

ondubbelzinnige en klare wijze aangeduid in het model, waarbij het duidelijk is waar de grond werd weggenomen

en/of waar de grond werd geplaatst. Alle wijzigingen worden digitaal ter goedkeuring overgemaakt aan de

aanbesteder.

Deze BIM-toepassing wordt verder gespecificeerd in Bijlage 1 en Bijlage 2, behorend bij dit BIM-uitvoeringsplan.

Volgende toepassingen uit Bijlage 1 worden voorzien in kader van het opvolgen van het grondverzet tijdens de

uitvoering: “Analyse grondverzet”, “Bepalen van volumes, oppervlakten, lopende meters of aantallen” en

“Geautomatiseerd afleiden van meetstaten en vorderingsstaten (5D-BIM)”. In Bijlage 2 kan men de minimaal

verwachte detailgraad terugvinden van dit OTL-conform BIM-model (Kolom “UG”: Grondwerken minimaal LOG 3).

2.1.5. Andere BIM- toepassing

Als er andere BIM-toepassingen die verder gedetailleerd moeten worden, kan hiervoor per bijkomende

BIM-toepassing een hoofdstuk voorzien worden.
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2.2. BIM-proces

Het algemene BIM-proces is opgenomen in het BIM-protocol (zie hoofdstuk 9.1). Indien van toepassing of op

voorstel van de opdrachtnemer en mits akkoord van de aanbesteder, worden aanpassingen aan dit proces voor dit

specifieke project hieronder toegevoegd.

Voor de aanbesteder moet het BIM-proces steeds minimaal een interne en externe validatie bevatten. Na elk van

beide validaties wordt gecontroleerd of clashes en issues voorkomen en indien nodig wordt het model aangepast

tot het finaal model bekomen wordt.
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3. BIM-team
Hieronder worden de gegevens van de projectpartners waarvan sprake in het BIM-protocol ingevuld. De

contactgegevens die van toepassing zijn, dienen te worden aangevuld door de opdrachtnemer. Het is belangrijk dat

ook onderaannemers of andere partijen behalve de hoofdaannemer en de aanbesteder hier worden vermeld,

zeker als zij de BIM-modellen zelf gaan aanvullen of updaten, als zij aanpassingen maken aan de omgeving van het

project of de projectsite zelf.

Vooreerst worden alle projectpartners die verantwoordelijk zullen zijn voor (een deel van) een BIM-deelmodel

hieronder in de tabel opgelijst. Dit gebeurt bij de start van de opdracht tijdens de BIM-opstartvergadering. Bij

wijzigingen tijdens de opdracht worden deze contactgegevens aangepast waar nodig.

Tabel 1: Tabel met de technische disciplines, de verantwoordelijke projectpartner en een (drieletterige) afkorting

voor de projectpartner.

Discipline Projectpartner Code projectpartner

Studiebureau ... ...

Speciale technieken ... ...

Uitvoering ... ...

Geluidsstudies ... ...

Elektromechanische weguitrusting (wegkasten,

verkeerslichten, kabels voor data ...)

… ...

Nutsmaatschappijen ... ...

Expertisebureau … …

… ... ...

Een algemeen BIM-organigram, zoals ook opgenomen in het BIM-protocol, is hieronder terug te vinden. Indien van

toepassing of op voorstel van de opdrachtnemer en mits akkoord van de aanbesteder, worden aanpassingen aan

dit organigram voor dit specifieke project hieronder toegevoegd.

De concrete invulling en de contactgegevens voor elke BIM-rol van elke projectpartner worden hieronder in de

tabel opgelijst. Dit gebeurt bij de start van de opdracht. Bij wijzigingen tijdens de opdracht worden deze

contactgegevens aangepast waar nodig.
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Figuur 1: BIM-organigram
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Tabel 2: BIM-rollen en contactgegevens

BIM-rol Afk. Naam Projectpartner Mail Telefoon

BIM-procesmanager

aanbesteder

BPA <aanbesteder>

BIM-procesmanager

studie

BPS <studiebureau>

BIM-coördinator

studie

BCS <studiebureau>

BIM-modelleur

studie

BMS <studiebureau>

BIM-procesmanager

uitvoering

BPU <aannemer>

BIM-coördinator

uitvoering

BCU <aannemer>

BIM-modelleur

studie

BMU <aannemer>
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4. Samenwerken en communicatie

4.1. Vergaderingen

Voor elk type vergadering kan worden genoteerd wanneer en door wie de vergadering wordt georganiseerd, wie

uitgenodigd wordt en wie minimaal aanwezig moet zijn. Indien onvoldoende gekend bij publicatie van het

bestek, kan dit ook later (bv. tijdens de BIM-opstartvergadering) worden afgesproken. Het BIM-uitvoeringsplan

dat wordt gepubliceerd bij het bestek moet wel al voldoende indicatie geven hoeveel vergaderingen ongeveer

moeten georganiseerd worden.

De types vergaderingen te voorzien tijdens de BIM-samenwerking zijn beschreven in het BIM-protocol. Het gaat

om:

● BIM-opstartvergadering

● BIM-coördinatievergaderingen

In het BIM-protocol staat opgelijst welke projectpartners op welk type vergadering aanwezig moeten zijn. De

partijen worden onder hoofdstuk 3 beschreven. Op vraag van de aanbestedende overheid of in functie van de

noodzaak kunnen extra partijen uitgenodigd worden. Indien de opdrachtnemer met één of meerdere

onderaannemers werkt, moeten deze ook een vertegenwoordiger op de vergaderingen afvaardigen op vraag van

de aanbestedende overheid.

In het BIM-protocol wordt een BIM-coördinatievergadering voorzien om de maand. Als je daarvan wil afwijken,

kan dat door middel van onderstaande zin toe te voegen en een andere frequentie op te leggen.

In afwijking van de voorziene frequentie voor de BIM-coördinatievergaderingen in het BIM-protocol, dient voor

deze opdracht een BIM-coördinatievergadering te worden voorzien om de X weken.

De vergaderfrequentie beperken tot een lagere intensiteit of tot enkel ad hoc vergaderingen (bv. voor

BIM-projecten waarin enkel een as-built-BIM-model wordt gevraagd) kan door onderstaande zin toe te voegen.

In afwijking van de voorziene frequentie voor de BIM-coördinatievergaderingen in het BIM-protocol, dienen voor

deze opdracht enkel ad-hoc BIM-coördinatievergaderingen te worden voorzien. Dit enkel op momenten dat de

noodzaak zich stelt. Deze vergaderingen kunnen zowel op initiatief van de aanbesteder als de opdrachtnemer

samen geroepen worden.

In onderstaande alinea wordt bepaald hoeveel dagen voor de BIM-coördinatievergadering de opdrachtnemer de

laatste versie van de BIM-modellen moet uploaden op de BIM-omgeving.

De opdrachtnemer zal X aantal dagen voor de BIM-coördinatievergadering de laatste versie van de BIM-modellen

uploaden op de BIM-omgeving.

Onderstaande keuze bepaalt binnen welke termijn de opdrachtnemer een verslag van de vergadering dient te

delen met de aanbesteder via het CDE.
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[KEUZE 1]

Van elke vergadering wordt er, minstens voor de aspecten die een impact hebben op het BIM-proces of op de

BIM-modellering, een bondig verslag gemaakt door de opdrachtnemer dat via het CDE (hoofdstuk 4.2.1) gedeeld

wordt met de projectpartners en de aanbesteder. Elk verslag wordt geacht gedeeld te worden 7 kalenderdagen

voor de volgende vergadering.

[KEUZE 2]

Van elke vergadering wordt er, minstens voor de aspecten die een impact hebben op het BIM-proces of op de

BIM-modellering, een bondig verslag gemaakt door de opdrachtnemer dat binnen de 7 kalenderdagen via het CDE

(hoofdstuk 4.2.1) gedeeld wordt met de projectpartners en de aanbesteder.

4.2. Soft- en hardware

4.2.1. Common Data Environment (CDE)

Voor elk onderdeel van de Common Data Environment staat in het BIM-protocol beschreven wat onder elk van

deze systemen begrepen wordt. Hieronder wordt voor elk systeem het voor dit specifieke project te gebruiken

platform benoemd en worden de nodige praktische afspraken opgenomen. De praktische afspraken worden tijdens

de BIM-opstartvergadering overlopen met alle projectpartners en geactualiseerd of aangevuld waar nodig.

4.2.1.1. Document Management System (DMS)

In dit project wordt het platform <nog te bepalen> gehanteerd. Dit platform wordt beheerd door <nog te

bepalen>.

Op dit platform worden alle digitale bestanden in het kader van de uit te voeren opdracht (niet-exhaustieve

oplijsting: planning, verslagen, rekennota's, schetsen, ondertekende plannen …) opgeslagen en uitgewisseld,

wordt de planning up-to-date gehouden en kunnen er ev. taken worden toegekend aan de verschillende partijen.

Uitzonderingen hierop zijn het BIM-protocol, het BIM-uitvoeringsplan, verslagen van

BIM-coördinatievergaderingen… die wel op het Model Management System (hoofdstuk 4.2.1.2.) worden bewaard.

Afspraken met betrekking tot de kwaliteitscontrole van de documenten kunnen gevonden worden onder hoofdstuk

6. Verdere concrete afspraken m.b.t. dit platform vallen buiten de scope van dit BIM-uitvoeringsplan en zijn terug

te vinden in het bijzonder bestek.

Documenten die persoonlijke gegevens bevatten worden maximaal uitgewisseld via het DMS.

4.2.1.2. Model Management System (MMS)

In dit project wordt het platform BIM360 OF een <nog te bepalen> ‘BIM-omgeving’ gehanteerd. Dit platform wordt

beheerd door <nog te bepalen>.

Op dit platform worden de BIM-modellen en direct daarmee gelinkte informatie opgeslagen en uitgewisseld.

Afspraken met betrekking tot de kwaliteitscontrole van de modellen kunnen gevonden worden onder hoofdstuk 6.

4.2.1.3. Configuration Management System (CMS)

In dit project wordt het platform BIM360 OF een <nog te bepalen> ‘BIM-omgeving’ gehanteerd. Dit platform wordt

beheerd door <nog te bepalen>.
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4.2.1.4. Issue Management System (IMS)

In dit project wordt het platform BIM360 OF een <nog te bepalen> ‘BIM-omgeving’ gehanteerd. Dit platform wordt

beheerd door <nog te bepalen>.…

4.2.2. Software

De opdrachtnemer geeft tijdens de BIM-opstartvergadering aan welke softwarepakketten en welke versies van de

pakketten hij zal gebruiken. Na goedkeuring van de aanbestedende overheid worden de softwarepakketten die

gebruikt zullen worden opgenomen in Tabel 3.

Geen enkele projectpartner kan beslissen van softwarepakket, of van de versie van een softwarepakket, te

veranderen zonder hier vooraf melding van te maken aan alle andere projectpartners, een inschatting te maken

van de gevolgen hiervan op het project en deze inschatting te delen met de andere projectpartners. Alleen bij

consensus kan overgestapt worden op een nieuwe versie van een software of kan een ander softwarepakket

gekozen worden. Voor de verschillende softwarepakketten wordt aangeduid voor welk doel ze gebruikt zullen

worden (bv. modelleren wegenis, modelleren kunstwerken, modelcoördinatie, puntenwolken, animaties…). De

financiering van deze software is ten laste van de opdrachtnemer.

Tabel 3: Overzicht gebruikte software.

Projectpartner Software Versie Doel

4.2.3. Hardware

Betreffende de hardware die de opdrachtnemer gebruikt, worden geen minimale vereisten bepaald. Voor het

goede verloop van de opdracht is het aangeraden dat elke computer geschikt is voor de softwarepakketten

gebruikt in het project.

Wanneer het gebruik van nieuwe software als gevolg zou hebben dat wijzigingen aan de hardware of nieuwe

hardware noodzakelijk worden, zal de BIM-manager alle projectpartners hiervan op de hoogte brengen. Er wordt

echter nooit zonder overleg een nieuwe softwareversie in gebruik genomen, zoals ook hierboven besproken.

4.3. BIM-informatie aanleveringen

Naast de regelmatige uitwisseling van BIM-modellen via het MMS, is elke partij ook verantwoordelijk om

BIM-informatie op afgesproken momenten in het gepaste dataformaat aan te leveren aan de aanbesteder. Voor de

verschillende types BIM-informatie die moeten uitgewisseld worden, bestaan verschillende ondersteunde

formaten.

Voor een overzicht van de ondersteunde formaten verwijzen we naar de meest recente versie van de

Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie.

De formaten die in dit project gebruikt worden, worden in de tabel hieronder opgelijst. Op vraag van de

aanbestedende overheid kunnen andere bestandsformaten worden toegevoegd. Op voorstel van de
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opdrachtnemer en mits akkoord van de aanbesteder, kunnen andere bestandsformaten worden toegelaten.

Onderstaande tabel wordt in die gevallen verder aangevuld.

Waar nodig wordt in Tabel 4, na goedkeuring van aanbestedende overheid, ook verduidelijkt welke types

3D-objecten moeten aangeleverd worden, bv. meshes, solids… Als uitgangspunt worden in deze BIM-gerichte

samenwerking zowel de native design-bestanden (met native intelligente objecten zoals bv. corridors, pipes, ...) als

hun afgeleide geometrieën (bv. solids) OTL-conform aangeleverd.

Tabel 4: Gebruikte formaten voor informatie-aanleveringen

Aan te leveren BIM-informatie Gebruikte formaten

Geometrieën

OTL-objecttypes en OTL-attributen

OTL-relaties

4.3.1. OTL

Om de inhoud van de OTL mee te laten evolueren met wijzigende noden of reglementeringen in de bouwsector,

kan er een publicatie van een nieuwe versie van de OTL zijn tijdens de looptijd van een BIM-opdracht. De

opdrachtnemer dient te voorzien om gedurende de looptijd van de opdracht de BIM-modellen regelmatig te

aligneren met de laatst beschikbare versie van de OTL, en dit minstens één keer per jaar. Dit dient inbegrepen te

zijn in de prijs van het BIM-gedeelte van de offerte, tenzij het bijzonder bestek expliciet anders vermeldt.

De opdrachtnemer mag er hierbij vanuit gaan dat er maximaal 10% substantiële wijzigingen optreden t.o.v. de

vorige versie van de OTL, voor wat betreft het gedeelte van de OTL dat van toepassing is op de opdracht. Onder

substantiële wijzigingen wordt o.a. verstaan het toevoegen, verwijderen of anders indelen van OTL-klasses

(samenvoegen of opsplitsen in andere klasses), het toevoegen, verwijderen of aanpassen van een groot aantal

attributen of relaties. Het toevoegen van bijvoorbeeld één attribuut aan een OTL-klasse, wordt niet aanzien als een

significante wijziging.

De te gebruiken OTL-versie in deze opdracht wordt vermeld in Tabel 5.

Tabel 5: Gebruikte OTL-versies

Reden OTL-versie Van toepassing sinds

Meest recente versie bij
BIM-opstart

Bv. OTL Versie 2.2 02/02/2022

4.3.2. OTL-artefacten

Naast de OTL zijn er ook machineleesbare artefacten beschikbaar die de praktische implementatie van de OTL

vergemakkelijken of verder standaardiseren.

Het Geometrie Artefact slaat de brug tussen de meetrichtlijnen zoals beschreven in het MOW/AWV Topografisch

Legendeboek en de klasses in de OTL.
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Het Postenmapping Artefact slaat de brug tussen de gestandaardiseerde posten zoals beschreven in de

standaardbestekken en de klasses in de OTL.

Beide artefacten zijn van toepassing binnen deze opdracht.

4.3.3. OTL-subset

De gevraagde aanlevering van BIM-informatie is projectafhankelijk en heeft betrekking tot een groep objecten uit

de OTL. Welke deze aan te leveren objecten, attributen en relaties zijn voor dit specifieke project wordt in overleg

tussen de aanbesteder en opdrachtnemer vastgelegd.

Om dit proces van het vastleggen van dat deel van de OTL, of de “subset”, te faciliteren, kan gebruik gemaakt

worden van de OTL Subset Tool. Ook voor het verder praktisch aan de slag gaan met deze subset zijn er een aantal

tools publiek beschikbaar. De opdrachtnemer kan hierrond verder navraag doen bij de aanbesteder tijdens de

BIM-coördinatievergaderingen.

Voor dit project

[Keuze 1] is er reeds subset meegegeven door de aanbesteder met het bestek. Deze subset is opgemaakt

met de voor de aanbesteder op dat moment beschikbare informatie.

[Keuze 2] wordt er een subset opgesteld tijdens de opstartvergadering, in overleg tussen de aanbesteder

en de opdrachtnemer.

[Keuze 3] wordt de opdrachtnemer geacht zelf een subset aan te maken en ter goedkeuring voor te leggen

aan de aanbesteder.

Het is gedurende de looptijd van de opdracht steeds de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om ervoor te

zorgen dat de afgesproken subset overeenkomt met de inhoud van het ontwerp of de uitgevoerde werken. Elke

subset, hetzij opgemaakt in het begin van de opdracht, hetzij gewijzigd tijdens de looptijd van de opdracht, dient

steeds voorgelegd te worden aan de aanbesteder en door de aanbesteder goedgekeurd te worden.

Onderstaande paragraaf rond het DAVIE-portaal is enkel van toepassing voor AWV BIM-opdrachten.

4.3.4. DAVIE-dataportaal

De gevraagde OTL-conforme BIM-informatie dient te worden aangeleverd via het DAVIE-dataportaal. Na

aanlevering wordt de data stapsgewijs gevalideerd, geverifieerd en geaccepteerd, waarna de informatie kan

doorstromen naar de Asset Informatie databank van de aanbesteder.

Via het DAVIE-dataportaal kan ook reeds beschikbare OTL-data die van toepassing is binnen de opdracht, worden

aangevraagd. De opdrachtnemer dient de data die de aanbesteder ter beschikking stelt via het DAVIE-dataportaal

maximaal te hergebruiken. Zo mogen bijvoorbeeld bestaande assets waarnaar de opdrachtnemer een relatie moet

leggen, niet als nieuwe assets aangeleverd worden. De AWV-id van deze bestaande assets moe hierbij gebruikt

worden, zodat deze assets ook door het DAVIE-dataportaal kunnen herkend worden.

Een handleiding rond het gebruik van DAVIE is beschikbaar op de website.
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5. Model opzet

5.1. Modelorganisatie

5.1.1. Naamgeving

De naamgeving van BIM-bestanden, wanneer zij als onderdeel van het BIM-dossier worden aangeleverd, moet

voldoen aan de naamconventies die worden afgesproken met de leidend ambtenaar en de BIM-procesmanager

van de aanbesteder. Hieronder worden enkele basisregels opgesomd die de bestandsnamen definiëren. <In

onderling overleg met de leidend ambtenaar kunnen andere naamconventies afgesproken worden.> Dit wordt

tijdens de BIM-opstartvergadering verder afgesproken.

5.1.1.1. Structuur van de naamgeving

De naam moet zo kort mogelijk zijn, met maximale informatie over de herkomst, locatie en inhoud.

Bestandsnamen worden samengesteld uit verschillende velden, gescheiden door een underscore (“_”). De

underscore is daarom niet toegelaten in een veld op zich. Een bestandsnaam, samen met het pad naar dit bestand

mag gezamenlijk maximaal 255 tekens omvatten.

5.1.1.2. Bestandsnamen

Bestandsnamen dienen benoemd te worden als in onderstaande tabel.

Tabel 6: Samenstelling van de bestandsnamen

Veld Inhoud Beschrijving

1 AAA Projectpartner (voorbeeld)

2 BBBBBBBBBB Project- of zoneaanduiding

3 CC Projectfase

4 DD Toestand

5 EEE Inhoud van het model

6 (FFF…F) (Beschrijving)

7 (GG) (Versienummer)
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5.1.1.3. Velden

Veld 1 - ProjectPartner - verplicht (max. 3 karakters)

Afkorting voor elke organisatie betrokken in het project. Deze codes kunnen teruggevonden worden in Tabel 1.

Veld 2 - Project- of zoneaanduiding - verplicht (max. 10 karakters)

Naam van het project of aanduiding van een specifieke projectzone. Volgende identificatiecodes zullen in het

project gebruikt worden, zie Tabel 6. Meerdere project- en zoneaanduidingen kunnen achter elkaar gebruikt

worden wanneer dit opportuun is, gescheiden door een underscore.

Tabel 7: Gebruikte codes voor project- of zoneaanduidingen

Code Project- of zoneaanduiding

... ...

Veld 3 - Projectfase - verplicht (2 karakters)

Tabel 9: Gebruikte codes voor de projectfase

Code Toestand

PF Opstartfase

CF Conceptfase

VO Voorontwerpfase

DO Definitieve ontwerpfase

UF Uitvoeringsfase

BF Beheersfase

Veld 4 - Toestand - verplicht (2 karakters)

Tabel 9: Gebruikte codes voor de toestand die het BIM-model voorstelt

Code Toestand

BT Bestaande Toestand

OT Ontworpen Toestand

AF Afbraak

TT Tijdelijke Toestand
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FT Finale Toestand

AB As-built

Veld 5 - Inhoud van het model - verplicht (3 karakters)

Tabel 10: Gebruikte codes voor de inhoud van het BIM-model

Code Inhoud van het model

WEG Wegenis

STR Structuren (wegen- en waterbouwkundige)

MEP Technieken

TOP Topografie

OMG Omgevingsaanleg

NUT Nutsleidingen

RIO Rioleringen

COM Combinatie bovenstaande categorieën

ALG Algemeen gecoördineerd overzicht

Indien categorie “COM” wordt gebruikt, dan dient veld 5 verplicht te worden gebruikt voor verdere verduidelijking.

Veld 6 - Beschrijving - optioneel (behalve bij gecoördineerd BIM-model)

Indien het een gecoördineerd BIM-model betreft, moet hier in dit veld minstens de code “COO” staan. Eventueel

moet de inhoud van het gecoördineerde BIM-model nog verder verduidelijkt worden (COO_…).

In andere gevallen is dit veld voor een bijkomende beschrijving of verduidelijking van de inhoud van het bestand

optioneel. Vermijd echter lange en slecht geformuleerde beschrijvingen.

Veld 7 - Versienummer - optioneel (2 karakters)

Het laatste stuk van de bestandsnaam geeft telkens het versienummer aan. Hiervoor worden altijd twee cijfers

gebruikt. De eerste versie start met de cijfers “00”.

In het geval er gebruik wordt gemaakt van het platform BIM360, dient er uitdrukkelijk geen versienummer

toegevoegd te worden. Het platform bevat immers zelf al een functionaliteit rond versiebeheer.

5.1.1.4. Voorbeelden

Basisopbouw:

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_[Projectfase]_[Toestand]_[Inhoud]_[Beschrijving]_[Versienummer].extensie

Voor het algemeen gecoördineerd BIM-ontwerpmodel (DO) op BIM360:
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[ProjectPartner]_[Project/Zone]_DO_OT_ALG_COO.nwd

Voor het gecoördineerd BIM-ontwerpmodel (DO) van alle technieken op BIM360:

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_DO_OT_MEP_COO.rvt

Voor het gecoördineerd BIM-ontwerpmodel (VO) van enkel ventilatie en brandbeveiliging op BIM360:

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_VO_OT_MEP_COO_ventilatie brandbeveiliging.rvt

Voor het BIM-ontwerpmodel (VO) van wegenis en technieken op BIM360:

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_VO_OT_COM_wegenis technieken.dwg

Voor het BIM-ontwerpmodel van wegenis (DO) op BIM360:

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_DO_OT_WEG_corridor.dwg

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_DO_OT_WEG_solids.dwg

Voor de eerste versie van een volledig as-built-BIM-model dat niet via BIM360 wordt uitgewisseld:

[ProjectPartner]_[Project/Zone]_UF_AB_ALG_00.dwg

5.1.2. Eenheden

Voor de BIM-modellen worden de eenheden voor de maatvoering van plannen en modellen gebruikt zoals ze

gedefinieerd zijn in de Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie (meest recente

versie). Voor alle attributen van objecten zijn de eenheden vooraf gedefinieerd in de OTL.

5.1.3. Topografische informatie

Alle richtlijnen betreffende het aanleveren van topografische informatie zijn beschreven in de Instructiebundel

voor opmaak en aanlevering van technische documentatie (meest recente versie).

Ook het MOW/AWV Topografisch Legendeboek is hier van toepassing, evenals het Geometrie Artefact (zie

hoofdstuk 4.3.2).

5.2. Bouwinformatie

Elk object in een BIM-model wordt aangeleverd met een zekere graad van detail, zowel voor wat betreft de

geometrie als voor wat betreft de informatie die aan het object verbonden is, ook wel de LOG (Level of Geometry)

en de LOI (Level of Information) genoemd. LOG beschrijft de mate van detail en nauwkeurigheid van de

geometrische weergave van een asset. De LOG beschrijft echter niet voor welke onderdelen informatie al of niet

moet worden opgenomen in het BIM-model. Dit wordt vastgelegd in de LOI, aan de hand van (een subset van) de

OTL. Het is mogelijk dat een object voor een bepaald LOG-niveau niet expliciet gemodelleerd wordt, maar er wel

informatie voor dient aangeleverd te worden.

Het volgende hoofdstuk beschrijft de definities van die verschillende niveaus van de Level of Geometry en

beschrijft voor de verschillende fasen wat verwacht wordt als Level of Information.

In de leveringstabel voor de bouwinformatie, zie ook Bijlage 2, is voor elke groep van objecten aangeduid welke

LOG minimaal verwacht wordt. De in de tabel afgesproken LOG-niveaus geven een algemene ambitie aan. Op

objectniveau kunnen er echter afwijkingen voorkomen. De reeds voorziene afwijkingen worden weergegeven in de

tabel, door het object of de groep van objecten apart toe te voegen in de tabel.

In het geval er bestaande BIM-modellen worden aangeleverd door de aanbesteder, wordt in Bijlage 2 ook

opgenomen met welk LOG-niveau deze modellen werden opgebouwd.
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Voor de verwachte LOI is geen tabel voorzien. Hiervoor gelden de hieronder beschreven algemene bepalingen.

Algemeen geldt dat er een zo hoog mogelijk informatieniveau wordt nagestreefd voor elk OTL-object, in

overeenkomst met de projectfase.

5.2.1. Level of Geometry: De verschillende niveaus

LOG Niveau -1

Niveau -1 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend, voorgesteld door punten, lijnen of

polygonen, maar waarbij geweten is dat deze geometrie niet voldoet aan de criteria uit de betreffende steekkaart

van het MOW/AWV GRB-conform Topografisch Legendeboek. Dit komt voor wanneer de gekende geometrie niet

de aanmeetpunten, nauwkeurigheid of vereiste Z-waarde uit het Legendeboek volgt. Ofwel wordt deze geometrie

overgeërfd van een object dat zelf een LOG -1 geometrie heeft.

BIM-toepassingen waarvoor dit Niveau -1 typisch gebruikt wordt:

Lokaliseren van assets, identificeren van assets (vb. identificatie in dienstbevelen, communicatie)

Bijvoorbeeld:

- Een puntgeometrie gekend voor een kast , die volgens de steekkaart als polygoon gemeten zou moeten worden;

- Een correcte omtrek voor een cabine, maar zonder Z-waarde.

LOG Niveau 0

Niveau 0 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend, voorgesteld door punten, lijnen of

polygonen, waarbij elke vertex 3D-coördinaten heeft (X, Y in Lambert72 en een TAW-waarde als Z). Deze geometrie

voldoet ofwel aan de criteria uit de betreffende steekkaart van het MOW/AWV GRB-conform Topografisch

Legendeboek, ofwel wordt deze geometrie overgeërfd van een object dat zelf een LOG 0 geometrie heeft. De

geometrie kan dus gemeten of ontworpen zijn, of via afleiding en/of overerving bekomen worden.

BIM-toepassingen waarvoor dit Niveau 0 typisch gebruikt wordt:

as-built plannen, as-is plannen, GRB aanleveringen.

Bijvoorbeeld:

- Een lijn gekend voor geluidswerende constructie, die werd bepaald volgens de meetvoorschriften in de

legendeboek steekkaart BT3_Geluidsscherm_WGS.

- De geometrie voor een verkeerslicht groen, die overerft van een lantaarn, die op zijn beurt overerft van een

rechte steun. Waarbij de rechte steun is bepaald volgens de steekkaart en de overervingsgrens correct is gevolgd.

LOG Niveau 1

Niveau 1 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend en wordt voorgesteld door 3D volumes,

opgebouwd uit ruimtelijke primitieven (bv. balk, kubus, bol, cilinder) zonder uitsparingen en bijkomende details,

die de benaderde omhulling van een object of een aantal objecten voorstellen. Dit met een lage detailgraad en

benaderde oriëntatie en positie.

OTL-objecten die in het GeometrieArtefact zijn aangeduid als 'overerven' worden mee in een omhulling van een

ander object (het object waarvan ze kunnen overerven) opgenomen. Hierbij wordt de overervingsgrens in rekening

genomen.

BIM-toepassingen waarvoor dit Niveau 1 typisch gebruikt wordt:

Het tonen van de verschillende componenten in een ontwerp, het ruw schatten van hoeveelheden, een visualisatie

in de reële toestand, en het aftoetsen van verschillende varianten.
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LOG Niveau 2

Niveau 2 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend en wordt voorgesteld door 3D volumes,

dit met een medium detailgraad en een nauwkeurige oriëntatie en positie van de buitenafmetingen. Met een

herkenbare, mogelijks geabstraheerde vorm, waarbij elk OTL-element zijn eigen 3D object heeft, tenzij het object

omhult wordt door ander object waarvan het geometrie kan overerven, en de omhullende vorm hiervan niet

wijzigt. Indien er tijdens het ontwerp nog verschillende opties voor de afmetingen van het object mogelijk zijn, dan

worden steeds de maximale afmetingen gemodelleerd.

BIM-toepassingen waarvoor dit Niveau 2 typisch gebruikt wordt:

Een conceptevaluatie van het model en clashcontroles, het afleiden van plannen en een gedetailleerde meetstaat.

LOG Niveau 3

Niveau 3 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend en wordt voorgesteld door 3D volumes,

met een ontwerpspecifieke, exact gedetailleerde vorm. Waarbij elk OTL-element zijn eigen 3D object heeft, tenzij

het object omhult wordt door ander object waarvan het geometrie kan overerven, en de omhullende vorm hiervan

niet wijzigt. Dit met een hoge detailgraad en een nauwkeurige oriëntatie en positie van de buitenafmetingen.

BIM-toepassingen waarvoor dit Niveau 3 typisch gebruikt wordt:

Coördinatie, detail evaluatie, clashcontrole, en een zicht op de interactie tussen verschillende elementen. (bijv:

funderingen, doorboringen, steunen en verbindingen).

LOG Niveau 4

Niveau 4 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend en wordt voorgesteld door 3D volumes,

met een ontwerpspecifieke, exact gedetailleerde vorm, waarbij elke vorm 1 object voorstelt. Met bijkomende

accessoires, fabricage, installatie en bevestigingsdetails (bijv; boutjes, details, inwendige versteviging). Dit met een

zeer hoge detailgraad en een nauwkeurige oriëntatie en positie van alle afmetingen.

BIM-toepassingen waarvoor dit Niveau 4 typisch gebruikt wordt:

Voor een preciciesimulatie en detailevaluatie. Uit dit model kunnen de plannen voor fabricage, installatie en

constructie worden afgeleid.
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LOG Voorbeelden

LOG 0 LOG 1 LOG 2 LOG 3 LOG 4
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5.2.2. Level of Information: De verschillende niveaus

Dit hoofdstuk bevat de algemene richtlijnen rond de gevraagde Level of Information van een BIML-model, m.a.w.

rond het koppelen van informatie aan objecten in de verschillende fases van het project. Deze LOI kan verder

gedefinieerd worden a.d.h.v. een subset (per projectfase). Zie ook hoofdstuk 4.3.3.

Projectfases die niet van toepassing zijn op deze opdracht kunnen weggelaten worden.

5.2.2.1. Bestaande toestand

Aan elk object in het BIM-model wordt een OTL-objecttype gekoppeld. Attributen en relaties volgens de OTL

worden voor elk object in de BIM-modellen maximaal toegekend en ingevuld, voor zover gekend of op een

redelijke wijze te achterhalen uit de volgens het bestek te verzamelen gegevens of uit de door de aanbesteder

aangeleverde informatie.

Indien er bijkomende opzoekingen, metingen of proeven moeten gebeuren om een hoger informatieniveau van de

bestaande toestand te bereiken, worden die extra acties expliciet voorzien in de opdrachtdocumenten.

5.2.2.2. Nieuw ontwerp

Opstartfase

Aan elk object in het BIM-model wordt een OTL-objecttype gekoppeld. Attributen en relaties volgens de OTL

worden voor elk object uit het nieuwe ontwerp in de BIM-modellen maximaal toegekend en ingevuld, voor zover in

deze fase van het ontwerp al gekend.

Indien er opdrachtspecifieke bijkomende of afwijkende eisen zijn voor dit LOI-niveau, worden die verder

gedetailleerd in het BIM-uitvoeringsplan behorende bij de opdracht.

Ontwerpfase (concept - voorontwerp - definitief ontwerp) en Uitvoeringsfase

Idem als Opstartfase.

Indien er wordt verder gewerkt op een BIM-model uit een voorgaande projectfase, worden objecttypes, attributen

en relaties ook verder aangevuld.

Een aantal attributen en mogelijks ook relaties zullen pas in een volgende projectfase gekend zijn en kunnen dus

ook op het einde van deze fase nog niet ingevuld worden.

Beheersfase

Tijdens deze fase wordt verder gewerkt op het as-built-BIM-model en alle daarin opgenomen of daarmee

verbonden informatie, zoals beschikbaar na uitvoering der werken. De nodige wijzigingen of aanvullingen aan

objecten, attributen of relaties die nodig zijn tijdens de beheersfase worden doorgevoerd in de BIM-modellen.

Indien er opdrachtspecifieke bijkomende of afwijkende eisen zijn voor dit LOI-niveau, worden die verder

gedetailleerd in het BIM-uitvoeringsplan behorende bij de opdracht.

Exploitatiefase

Indien er al OTL-conforme data beschikbaar is, worden de objecten en/of attributen en/of relaties van objecten die

geïmpacteerd zijn door de opdracht aangepast aan de nieuwe situatie. Alle geïmpacteerde informatie wordt

vervangen door een nieuwe versie van de informatie.

Specifieke attributen die betrekking hebben op de exploitatiefase en nog niet eerder ingevuld waren, worden

verder aangevuld, voor zover die informatie beschikbaar wordt door het uitvoeren van de opdracht.

Indien er voor de betrokken terreinobjecten nog geen OTL-conforme data beschikbaar is, kan voorzien worden

deze tijdens de opdracht toe te kennen en in te vullen, voor zover gekend of op een redelijke wijze te achterhalen
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uit de volgens het bestek te verzamelen gegevens of uit de door de aanbesteder aangeleverde informatie. Dit

wordt desgevallend expliciet opgenomen in de opdrachtdocumenten.
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6. Kwaliteitscontrole
Om de kwaliteit van de BIM-modellen te bewaken worden de nodige controles ingebouwd. Zoals beschreven in het

BIM-processchema in het BIM-protocol moeten interne en externe controles van de BIM-modellen gebeuren tot

de aan te leveren modellen door de aanbesteder finaal goedgekeurd worden.

Het is de verantwoordelijkheid van alle projectpartners om die controles op een zorgvuldige manier uit te voeren.

6.1. Interne kwaliteitscontrole door de opdrachtnemer

De opdrachtnemer geeft hieronder aan op welke manieren, hoe vaak en door wie de controles van de

BIM-modellen intern gebeuren.

Een verdere actualisatie of detaillering van deze afspraken kan nodig zijn tijdens de loop van de opdracht. In dat

geval wordt dit hoofdstuk in het BIM-uitvoeringsplan ook aangepast aan de gemaakte afspraken.

6.2. Verificatieflows in BIM360

De BIM-deelmodellen van de verschillende disciplines moeten op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd tot

een gecoördineerd BIM-model om het volledige project grondig te kunnen evalueren. Het is de taak van de

opdrachtnemer om die integratie en afstemming te verifiëren vooraleer het gecoördineerd BIM-model aan de

aanbesteder over te maken. Hiervoor kunnen ook interne verificatie flows in BIM360 gebruikt worden. De

aanbesteder kan deze flows aanmaken op aanvraag, of voldoende rechten verstrekken voor de aanmaak, op vraag

van de opdrachtnemer.

Naast interne verificatieflows bestaat de mogelijkheid om goedkeuringsflows toe te voegen. In deze flows kunnen

alle projectpartners betrokken worden. De aanbesteder stelt de volgende flows voorop (niet-limiterend):

Tabel 10: Overzicht gebruikte goedkeuringsflows

Verificatieflow Omschrijving Initiator Goedkeurder

Self Review Voor goedkeuren eigen documenten, als

double check. Bestanden worden niet

verplaatst

BUP Approval Goedkeuring van een nieuwe versie BUP

Bestand wordt niet verplaatst

Opdrachtnemer Aanbesteder

Delivery to Published Modellen goedgekeurd door de aanbesteder

Bestanden worden verplaatst naar de folder

‘Published’

Opdrachtnemer Aanbesteder

Shared to Delivery Goedkeuring door de

BIM-procesmanager/BIM-coördinator tot

delen met aanbesteder

Bestanden worden verplaatst naar Delivery

Opdrachtnemer Opdrachtnemer
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WIP to Shared Goedkeuring door de BIM-procesmanager

/BIM-coördinator tot delen met aanbesteder,

gebruikt voor de coördinatievergaderingen

Bestanden worden verplaatst naar Shared

Opdrachtnemer Opdrachtnemer

De voorgestelde goedkeuringsflows kunnen, indien gewenst, onderverdeeld worden naargelang verschillende

disciplines zich voordoen in een project. Op aanvraag van de aanbesteder kunnen bijkomende flows worden

toegevoegd, of bestaande worden aangepast aan de noden van het project.
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6.3. Kwaliteitscontrole door de aanbesteder

Als het BIM-model aan de aanbesteder wordt overgemaakt zal die in een eerste stap controleren of aan alle

OTL-vereisten is voldaan, de zgn. OTL-validatie.

In de volgende stap wordt het BIM-model (steekproefsgewijs) inhoudelijk gecontroleerd.

Na beide stappen wordt feedback aan de opdrachtnemer bezorgd om waar nodig aanpassingen aan de

BIM-modellen te doen.
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7. Bijlagen en referenties

Hier de drie ingevulde tabellen (BIM-toepassingen, leveringstabel voor de bouwinformatie en clash- en
issuedetectie) toevoegen.
Eventuele bijkomende bijlagen kunnen hier ook toegevoegd worden.

Bijlage 1: BIM-toepassingen

Bijlage 2: Leveringstabel voor de bouwinformatie

Bijlage 3: Clash- en issuedetectie
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