

AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER

Herentalsebaan (N116): stand van zaken fietspaden en oversteekplaatsen

Met deze nieuwsbrief informeert het Agentschap Wegen en Verkeer je over de voortgang van de werken op de Herentalsebaan (N116) in Wommelgem.

Stand van zaken Herentalsebaan

Aan de noordkant van de Herentalsebaan (kant even huisnummers) zijn alle zones afgewerkt. Ook aan de zuidkant zijn de eerste zones ondertussen klaar: de **Vogelenzang** (zone 1), de **Corluystraat** (zone 8), **Beeldekenweg** (zone 9) en het **fietspad tussen de Pietingbaan en de Corluystraat** (zone 11).

De aannemer is vorige week gestart aan het kruispunt met de **Rooibos** (zone 2). Deze zone zal op 20 juli afgewerkt zijn. Vanaf 22 juli staan dan nog de laatste 3 zones aan de zuidkant op de planning: **Het Serclaesdreef** (zone 3), de **Gulkenrodestraat** (zone 4) en de **Netelaarstraat** (zone 6). Voor de aanpassingen aan deze zones heeft de aannemer nog zo'n 3 weken tijd nodig. Ook de **middeneilanden** van de Herentalsebaan worden vanaf 22 juli afgewerkt.

De planning van dit project is verschillende keren gewijzigd en uitgelopen. De aannemer zal tijdens het zomers bouwverlof moeten doorwerken om de opgelopen vertraging in te halen. In de eerste helft van augustus zouden alle werken op de Herentalsebaan afgerond moeten zijn.

Onze excuses voor de vele verschuivingen in de planning en de eventuele hinder die u hierdoor heeft ervaren.



Blijf op de hoogte

De meest actuele info kan je steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/wommelgem.

Zit je tijdens de werken aan de Herentalsebaan met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 (tijdens kantooruren) of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.