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1 Inleiding 

 

Het proces voor de ombouw van de N49 tot hoofdweg op grondgebied West-Vlaanderen is in volle 

ontwikkeling. De A11 werd begin september 2017 opengesteld voor verkeer. De procedures plan-

MER voor verbeteringen aan het streefbeeld werden doorlopen (zie historiek, hoofdstuk 3). 

De ombouw van de N49 tot hoofdweg op zich is geen project dat moet worden voorgelegd aan de 

Projectstuurgroep.  De realisatie van de parallelweg wel.   

Voorliggend project behandelt de realisatie van de parallelweg conform het streefbeeld en de plan-

MER vanaf de al gerealiseerde parallelweg tussen Den Hoorn en Lapscheure (ten zuiden van het dorp 

van Lapscheure) tot aan het project A11.  In het project A11 werd immers ook het eerste deel van de 

N49 met bijhorende parallelweg (tussen de N376 en Hoeke) omgebouwd.   

In feite bestaat dit project uit twee deelprojecten : 

- Deelproject 1: De realisatie van de nieuwe parallelweg tussen de A11 en de Lapscheurestraat 

(project Hoeke) 

- Deelproject 2 : De omvorming van de volledige Lapscheurestraat tussen de nieuwe 

parallelweg en de al gerealiseerde parallelweg ten zuiden van de dorpskern (deelproject 

Lapscheurestraat) 

Dit tweede project is de aanpassing van het profiel van de gemeenteweg opdat dit eenzelfde 

wegbeeld zou krijgen als de nieuwe parallelweg.  Gezien de continuïteit van de twee projecten 

worden deze in één studie behandeld.  Het project op de gemeenteweg wordt gesubsidieerd door de 

Vlaamse Overheid.  Immers dit project valt onder artikel 26/10 van het decreet, subsidie voor 

projecten die de aanleg of de verbetering van de infrastructuur langs gemeentewegen tot doel 

hebben; en voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring zoals toegelicht in artikel 47 en 48 van het 

uitvoeringsbesluit1.   

Gezien het doorlopen van de plan-MER zijn vele keuzes, bv. de ligging van de parallelweg aan de ene 

zijde van de N49, reeds beslist.  Daarom werd gekozen voor de opmaak van een unieke 

verantwoordingsnota.   

                                                             

1 Art. 47. § 1. De subsidie voor projecten die gericht zijn op de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur of de 
herinrichting van bestaande fietsinfrastructuur langs wegen als alternatief voor fietsinfrastructuur langs 
gewestwegen, vermeld in artikel 21,§1, 3°, bedraagt 100% van de kostprijs voor de aanleg van de nieuwe 
fietsinfrastructuur of van de kostprijs voor de herinrichting van de bestaande fietsinfrastructuur. 

De projecten, vermeld in het eerste lid, zijn subsidiabel op voorwaarde dat : 

1° het wegens ruimtelijke beperkingen van het openbaar domein of de inrichtingsprincipes die verbonden zijn 
aan de wegcategorisering, niet mogelijk of niet efficiënt is om fietsinfrastructuur aan te leggen langs de 
gewestweg; 

2° de gewestweg een genummerde weg is; 

3° de nieuw aan te leggen of te verbeteren infrastructuur zal worden beheerd door de gemeente. 
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Voor de planningscontext en een uitgebreide verkeerskundige en ruimtelijke analyse wordt 

verwezen naar het streefbeeld en de plan-MER.   
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2 Situering, probleemstelling en doelstelling 

 

2.1 Ligging van het project  

Al geruime tijd is AWV bezig met de ombouw van de N49 tot autosnelweg op het wegvak tussen 
Zelzate en de kust.  Begin september 2017 werd de A11 opengesteld voor verkeer.   

In deze unieke verantwoordingsnota wordt de parallelweg in de omgeving van Hoeke en Lapscheure 
besproken als project.   

- Deel 1 = Deelproject Hoeke :  start aan de zijde van Knokke-Heist waar de werken van de A11 
(realisatie parallelweg) stoppen en eindigt waar de parallelweg aantakt op de bestaande 
lokale weg : de Lapscheurestraat.  (blauwe lijn) 

- Deel 2 = Deelproject Lapscheurestraat : De omvorming van de volledige Lapscheurestraat 

tussen de nieuwe parallelweg en de al gerealiseerde parallelweg ten zuiden van de 

dorpskern (deelproject Lapscheurestraat) (rode lijn) 

 

  

Figuur 1 - deelproject Hoeke (blauwe lijn) en deelproject Lapscheurestraat (rode lijn) 
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Figuur 2 - schematische voorstelling omgeving Damse Vaart 

 

2.2 Doelstelling  

In het streefbeeld N49 (afgerond 2004) werden de doelstellingen voor de ombouw van de N49 als 
volgt geformuleerd :  

Hoofdfuncties 

- Verbindingsfunctie voor de Haven van Gent en de haven van Zeebrugge met het achterland 
- Ontsluiting van de Oostkust voor het recreatief verkeer uit het achterland 
- Ontsluiten van het stedelijk gebied Eeklo en het economisch knooppunt Maldegem 

Meegaande functies 

- Goed uitgebouwd onderliggend wegennet voor de ontsluiting van de kernen van het 
buitengebied naar de aansluitingscomplexen op de N49/A11 

- Vermijden van de barrièrewerking van de omgebouwde N49 
- Landschappelijk inpassen van de N49/A11 
- De toekomstige uitbouw van een goederenspoorlijn mogelijk maken 

 

In de bijkomende plan-MER voor de omgeving Lapscheure – Hoeke werden volgende doelstellingen 
geformuleerd.   

 

Het verkeerskundig concept bestaat uit een functionele scheiding tussen de N49 (bovenlokaal) en het 
lokale verkeerssysteem en wordt samengevat door volgende doelstellingen: 
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 Verhogen van de verkeersveiligheid door een aangepaste inrichting van de N49 conform de 
richtlijnen van een hoofdweg en gericht op het vermijden van conflictpunten; 

 Lokale verbinding tussen de dorpen via ongelijkgrondse kruisingen met de N49: minder, 
maar conflictvrije verbindingen; 

 Opwaarderen van bepaalde lokale wegen tot lokale hoofdontsluiting- en verbindingswegen; 

 Uitbouwen van een volwaardig lokaal systeem door parallelwegen langs de N49; 

 Vermijden lokaal systeem als alternatief voor doorgaand verkeer door inbouwen van ‘filters’. 

 

De doelstelling van voorliggend project sluit hier dan ook bij aan :  

Het realiseren van een volwaardige, veilige parallelweg.   

 

2.3 Probleemstelling  

Uit het streefbeeld en het plan-MER volgt de aanleg van een parallelweg langs de N49 aan de 
oostzijde van de N49.   

Momenteel is die niet aanwezig tussen de al gerealiseerde parallelweg tussen Den Hoorn en 
Lapscheure (ten zuiden van het dorp van Lapscheure) en ‘project A11’.  Het dwarsprofiel werd 
vastgelegd in de eerdere planprocessen.  De belangrijkste vraag in deze zone is echter hoe de 
dwarsing van de parallelweg met de Damse Vaart moet gebeuren zodat hier toch de kern van Hoeke 
zichtbaar kan worden.  

De Lapscheurestraat wordt ook ingeschakeld in het systeem van de oostelijke parallelweg.  De 
Lapscheurestraat beschikt momenteel niet over een dwarsprofiel conform het Vademecum 
Fietsvoorzieningen.  Daarenboven bevindt het fietspad zich hier aan de zijde van de N49, terwijl dit in 
de nieuw aan te leggen parallelweg aan de andere zijde van de parallelweg is.  Dit zou leiden tot een 
fietsoversteek op een plek die voor de fietser of ruimtelijk weinig relevant is en daarenboven zich 
bevindt in een wegvak waar 70 km/u geldt.   
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3 Historiek  

 

3.1 Algemeen 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd de N49 tussen Antwerpen en Gent 
geselecteerd als hoofdweg.   

Als gevolg van deze keuze in het RSV werd door het Agentschap Wegen en Verkeer (West- en Oost-
Vlaanderen) een streefbeeld opgemaakt ‘streefbeeld N49/A11 voor de ombouw van de N49 tot 
autosnelweg’ voor het wegvak Zelzate – Knokke-Heist.  Dit streefbeeld werd afgerond met een 
beslisnota in december 2004.  Parallel aan dit streefbeeld werd een MER gemaakt 
‘Milieueffectrapport Ombouw N49 tot autosnelweg vak Zelzate – Knokke’  Deze werd conform 
verklaard op 31/08/2004. 

Het streefbeeld wenst, conform de principes voor hoofdwegen in het RSV, een functionele scheiding 
te realiseren tussen de N49 en het lokaal wegennet.   

Dit betekent onder andere de uitbouw van een netwerk van parallelwegen dat samen met het 
onderliggend wegennet instaat voor de lokale verkeersrelaties.  In het streefbeeld en het MER is ter 
hoogte van de kruising met de Damse Vaart in Hoeke de bestaande brug ten westen van de N49 
opgenomen in het netwerk van parallelwegen.   

Omdat het traject van parallelwegen grotendeels ten oosten van de N49 gelegen is, werd door AWV 
West-Vlaanderen een nieuwe studie opgestart (begin 2013) waarin onder andere de impact van een 
nieuwe variant met oostelijke brug over de Damse Vaart te Hoeke onderzocht wordt.  De studie wil 
verschillende mogelijkheden onderzoeken en onderling afwegen op vlak van technische en 
ruimtelijke haalbaarheid, verkeerskundige, financiële en milieu-impact (=haalbaarheidsstudie).  Het 
onderzoek naar de milieu-impact wordt uitgewerkt door de opmaak van een milieueffectrapport, 
meer bepaald een plan-MER.2 

De kennisgevingsnota van de plan-MER werd volledig verklaard op 8 augustus 2013.  De 
terinzagelegging liep van 15 augustus tot en met 15 september 2013.  De plan-MER werd op 15 juli 
2015 goedgekeurd door de administratie. 

Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de plan-MER werd een voorkeursoplossing 
gekozen. 

 

 

3.2 Keuze tot ligging van de parallelweg 

 

3.2.1 Twee alternatieven in de kennisgevingsnota van het plan-MER 

De oplossing zoals die in het streefbeeld werd uitgewerkt, wordt mee opgenomen als één van de 
mogelijke alternatieven in de plandefinitie. De in de plan-MER geformuleerde uitgangspunten en 
doelstellingen werden concreet vertaald naar de situatie in Hoeke. Hierbij werd na gegaan of er – 
naast de oplossing uit het streefbeeld -  bijkomende ruimtelijke oplossingen geformuleerd kunnen 
worden.  

                                                             

2 In dezelfde studie wordt ook de ongelijkgrondse kruising van de Vredestraat met de N49 te Lapscheure verder 
onderzocht.  
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Concreet voor de kruising van de parallelweg met de Damse Vaart worden twee alternatieven 
voorgesteld: 

 De oplossing uit het streefbeeld, waarbij de bestaande brug van de Oude Westkapellestraat over 
de Damse Vaart wordt ingezet in de (boven)lokale verbindingsweg om zo een ‘filter’ te realiseren. 
Deze oplossing is voornamelijk ingegeven vanuit het verkeerskundig functioneren van het 
bovenlokaal en lokaal verkeerssysteem.  

 Een alternatieve oplossing waarbij de (boven)lokale verbindingsweg de Damse Vaart kruist via 
een nieuwe brug, ten oosten van Hoeke en de N49. Deze oplossing is voornamelijk ingegeven 
vanuit de doelstellingen om een meerwaarde te creëren op landschappelijk vlak en voor de 
woon- en leefkwaliteit in Hoeke.  

 

 

Figuur 3 - alternatief 1: oplossing streefbeeld - afwikkeling over de bestaande brug 

 

Figuur 4 - alternatief 2 - afwikkeling over nieuwe brug 

 

3.2.2 Een derde en vierde alternatief : optimalisatievoorstellen 

Vanuit de milieubeoordeling wordt opgemerkt dat zowel in alternatief 1 als in alternatief 2 een 
gelijkgrondse kruising ontstaat tussen de parallelweg en de recreatieve fietsroute langs de Damse 
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Vaart Noord. Deze gelijkgrondse kruising wordt als een belangrijk knelpunt beschouwd omwille van 
verkeersveiligheid. Een ongelijkvloerse oplossing Damse Vaart Noord x parallelweg waarbij de 
parallelweg op dijkniveau blijft en alle verkeer op de Damse Vaart Noord (zowel het lokaal 
gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer) de parallelweg ongelijkgronds kruist, is ondertussen 
verder technisch onderzocht en blijkt tot de mogelijkheden te behoren. Dit voorstel wordt verder in 
deze nota besproken. 

Om het knelpunt van de gelijkgrondse kruising Damse Vaart Noord x parallelweg weg te werken, 
wordt vanuit de milieubeoordeling daarom een alternatief aangereikt waarin de nieuwe brug van de 
parallelweg over de Damse Vaart verhoogd aangelegd wordt zodat een ongelijkgrondse kruising van 
de Damse Vaart Noord met de parallelweg mogelijk is voor zowel fietsverkeer als gemotoriseerd 
verkeer. 

Omwille van het hoogteverschil kunnen de lokale wegen (Damse Vaart Noord, Damse Vaart Oost) in 
dit voorstel niet aansluiten op de parallelweg ter hoogte van de nieuwe brug over de Damse Vaart.  

Om de ontsluiting van Hoeke te realiseren, worden volgende mogelijkheden geformuleerd:  

 De ontsluiting van Hoeke naar de parallelweg verloopt via de aansluiting van de Oude- 
Heernisstraat op de parallelweg  

 De ontsluiting van Hoeke naar de parallelweg verloopt via een aansluiting van de Damse 
Vaart Oost op de parallelweg. 

 

In bijlage 1 werd de samenvatting van de milieueffecten van de 4 alternatieven worden toegevoegd. 

 

Figuur 5 - alternatief 3 - ontsluiting via Oude Heernisstraat 
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Figuur 6 - alternatief 4 - ontsluiting via Damse Vaart Oost 

 

3.2.3 Afweging alternatieven 

Na analyse (ruimtelijke studie, verkeerskundige studie, financiële studie, technische studie, plan-
MER) bleken vooral alternatieven 2 en 4 over de meeste voordelen te beschikken.3 

Beide alternatieven hebben echter elk hun specifiek nadeel: 

- Alternatief 2: de recreatieve non-stop fietsverbinding tussen Brugge en Sluis kruist de 
parallelweg (70km/u) gelijkvloers. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren voor de 
recreatieve fietsers.  

Daar tegenover staat: kleinste inname van het VEN-gebied. 

- Alternatief 4: grotere ruimte-inname van het VEN-gebied. 

Daar tegenover staat: ongelijkgrondse kruising tussen fietsers en de parallelweg. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in hun advies op de ontwerp-plan-MER gesteld dat enkel 
alternatief 2 vergund kan worden omdat deze de kleinste impact op het VEN-gebied heeft. 

Voor verschillende andere actoren is alternatief 2 echter moeilijk aanvaardbaar omwille van de 
gelijkvloerse kruising tussen Damse Vaart Noord en de parallelweg.  Immers de Damse Vaart Noord is 
een zeer belangrijke recreatieve fietsroute die zeer hoge fietsintensiteiten kent.  Het uitgangspunt 
voor de parallelweg is dat dit een weg is waar 70 km/u geldt.  Een gelijkgrondse kruising op een weg 
waar zo’n snelheidsregime geldt, komt niet overeen met de geldende principes rond weginrichting.   

                                                             

3 De volledige afweging kan geraadpleegd worden in de plan-MER en bijhorende haalbaarheidsstudie. 
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Deze tegengestelde visie op de keuze voor het beste alternatief en het gegeven dat in alternatief 2 
een inname moet gebeuren van het VEN-gebied leidde tot een patstelling.  Op basis van deze 
tegenstelling was het onmogelijk om na de plan-MER een keuze voor een welbepaald alternatief te 
formuleren. 

 

Daarom werd aan het studiebureau Grontmij gevraagd om 2 bijkomende alternatieven technisch uit 
te werken die kunnen tegemoet komen aan de verzuchtingen van beide visies.   

Het gaat om volgende twee alternatieven : 

- Alternatief 2c: kruising van de Damse Vaart via een nieuwe brug ten oosten van de N49 op 
maaiveldniveau. Fietstunnel onder de parallelweg in het tracé van de Damse Vaart Noord 

- Alternatief 2d: kruising van de Damse Vaart via een nieuwe brug ten oosten van de N49 op 
maaiveldniveau. Fietstunnel onder parallelweg net naast de Damse Vaart Noord en bijgevolg 
in het gabariet van de Damse Vaart. 

 

Deze alternatieven werden ook niet weerhouden.  Technisch zijn deze voorstellen theoretisch wel 
mogelijk maar in praktijk zijn er toch een aantal obstakels.   

In de loop van het najaar van 2018 werd het alternatief 2c terug door AWV bekeken. Mits wat 
technische aanpassingen blijkt dit alternatief wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren. Dit 
voorstel wordt verder in deze nota besproken. 

 

3.2.4 Keuze alternatief 

In een beperkte stuurgroep werd tenslotte een keuze gemaakt.  In deze stuurgroep waren volgende 
actoren aanwezig : de gemeente, AWV, afdeling Beleid dep. MOW, provincie en departement 
Omgeving. 

 

Er werd gekozen voor alternatief 2 ! 

Volgende argumentatie lag hiervoor aan de basis :  

De parallelweg moet functioneren als een lokale weg, deze mag geen verbindingsweg worden van 
Maldegem naar Knokke-Heist.  Deze lokale weg moet een onderdeel vormen van het wegennetwerk 
van de gemeente.  Het is dus van groot belang dat er op deze parallelweg voldoende remmende 
elementen worden ingebouwd om de lokale functie af te dwingen.  Het inbouwen van deze 
‘remmende’ elementen moet dan aanleiding geven tot een veilige situatie t.h.v. de Damse Vaart 
Noord, het jaagpad met het grote aandeel recreatieve fietsers.  De keuze voor alternatief 2 
impliceert dat er voldoende maatregelen moeten genomen worden ter hoogte van de Damse Vaart 
om zo het lokale karakter van deze plek te benadrukken. 

Het grote nadeel van alternatief 4 waarbij de parallelweg met een hoge brug de Damse Vaart kruist is 
de aansluiting met het dorp.  Immers bij zo’n hoge brug ligt ook de zuidelijke aantakking, die toegang 
moet geven tot het dorp, in de hoogte.  Er is bijgevolg een grote bijkomende ruimte-inname nodig 
om terug tot op maaiveldniveau te komen en de aansluiting te maken met Damse Vaart Oost en zo 
met het dorp Hoeke.  Deze ruimte-inname ligt in VEN-gebied en is voor ANB niet aanvaardbaar. 

Een ander argumentatie is dat in de omgeving van de Damse Vaart een aantal ruimtelijke kwaliteiten 
benadrukt kunnen worden en zo aanleiding moeten geven tot een aangepast rijgedrag.  Het gaat dan 
om de bomenrijen langs de Damse Vaart, maar ook de aanwezigheid van de kern Hoeke (deze is op 
zich niet zichtbaar vanop de parallelweg).  Er zijn ook nog een aantal historische kreken en dijken die 
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de N49 en dus de parallelweg kruisen.  Deze landschapskenmerken kunnen mee ingezet worden om 
van de parallelweg een lokale weg te maken. 

Vanaf het najaar van 2018 werd het alternatief waarbij de Damse Vaart-Noord en de nieuwe 
parallelweg elkaar conflictvrij kruisen opnieuw onderzocht. Dit alternatief werd ten slotte 
weerhouden. De Damse Vaart-Noord wordt in een betonnen U-bak onder de nieuwe parallelweg 
geleid. De onderdoorgang wordt gedimensioneerd voor de zwakke weggebruiker. Het gemotoriseerd 
verkeer (lokale ontsluiting bewoners, landbouwvoertuigen en onderhoudsvoertuigen) kan de Damse 
Vaart-Noord bereiken via een nieuwe ontsluitingsweg die ten noorden van de Hoeve (Tilleman) 
aantakt op de parallelweg en die tussen de huisnummers 42 en 44 aansluit op de Damse Vaart-
Noord. Voor details wordt verwezen naar grondplan 4/4 dat bij deze nota is gevoegd. De 
inrichtingsprincipes van de parallelweg tussen de Hoeve (Tilleman) aan de Noordzijde van de Damse 
Vaart en Fort Sint-Donaas aan de zuidzijde van de vaart worden gerespecteerd: snelheidsregime 
50km/h.  
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4 Deelproject Hoeke – aanleg nieuwe parallelweg 

 

4.1 Type dwarsprofiel en materiaalkeuze 

Op meerdere secties van de N49 in West-Vlaanderen is in uitvoering van de streefbeeldstudie reeds 
de parallelle infrastructuur aangelegd. Omwille van de leesbaarheid wordt overal gekozen voor een 
dubbelrichtingsfietspad aan één zijde. 

Hierbij is rekening gehouden met de dienstorders van AWV, het Vademecum Fiets en de eisen van 
De Lijn. 

Het eerste typedwarsprofiel gaat uit van een snelheidsregime van 70 km/u.  Er werd ook een 
typedwarsprofiel uitgewerkt voor het wegvak waar 50 km/u wordt voorgesteld.  Verder in de nota 
wordt gedetailleerd waar welk snelheidsregime wordt toegepast.  (zie figuur 7)   

 

 

Figuur 7 - typedwarsprofielen voor de parallelweg 

De verschillen tussen beide profielen zijn :  

- Breedte van de rijweg : rijstroken zijn 10 cm breder bij 70 km/u 
- Wel (70km/u) of geen asmarkering (50 km/u) 
- Vormgeving van de greppels : bij de technische uitwerking kan ervoor gekozen worden om 

zeker geen platte greppel te voorzien bij 50 km/u voor het vernauwend effect 
- Randmarkering : in beide dwarsprofielen 
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In het kader van de realisatie van de A11 worden momenteel ook de parallelweg langs de N49 tussen 
Westkapelle (N376) tot aan de Oude Westkapellestraat gerealiseerd. Hierbij wordt volgend profiel 
gehanteerd.   

 

Figuur 8 - typedwarsprofiel van de parallelweg tussen N376 en Hoekemolen (wordt aangelegd i.k.v. werken A11) 

 

Er zijn twee verschillen met de typedwarsprofielen in voorliggend dossier :  

- bredere rijwegbreedte in profiel A11 : verschil van 20 cm per rijvak 
- het fietspad is 25 cm breder in profiel A11 

 

Er werd overwogen om het fietspad ook in voorliggend project 25cm te verbreden, maar dit blijkt 
moeilijk realiseerbaar op de bestaande Lapscheurestraat wegens ruimtegebrek. 

Het verschil in rijweg- en fietspadbreedte zal bijgevolg gemaakt worden in het lengteprofiel tussen 
het poorteffect aan de toegang naar boerderij en Hoeke Molen.  In voorliggend project wordt dus de 
rijstrookbreedte van 3m bij  50km/u behouden en 3,10m bij 70 km/u (Figuur 7). 

 

Analoog aan het project voor het wegvak Damme – Maldegem worden fietspad en rijweg voorzien in 
asfalt. 

 

4.2 Principes voor het lokale karakter van de parallelweg 

Uitgangspunt bij de keuze van het alternatief van de brug over de Damse Vaart is dat er maatregelen 
genomen worden op de parallelweg om een vlotte doorstroming te verwezenlijken met het oog voor 
het lokale karakter van dit stuk parallelweg. Volgende verkeerskundige elementen worden hiervoor 
onderzocht :  

- invoeren van 50 km/u ter hoogte van de Damse Vaart, met aangepast dwarsprofiel inclusief :  
o toegang landbouwverkeer op jaagpad langs Damse Vaart via de nieuwe 

ontsluitingsweg die ten noorden van de Hoeve (Tilleman) aantakt op de parallelweg 
en die tussen de huisnummers 42 en 44 aansluit op de Damse Vaart-Noord. 

o vormgeving bushalte  
o Vormgeving poorteffecten op overgang van 70 naar 50 km/u 

- Vormgeving van de brug over de Damse Vaart  
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- De fietsers op het jaagpad die op een non-stopfietsroute fietsen worden via een 
fietsonderdoorgang in het lengteprofiel van de Damse Vaart-Noord conflictvrij onder de 
parallelweg geleid.  

Deze elementen worden hierna uitgewerkt, zodat de mogelijkheden, voor- en nadelen van elk van 
deze elementen duidelijk zijn.  In het gekozen concept zal dan toegelicht worden welke van deze 
elementen meegenomen wordt naar het definitief ontwerp.   

 

Recent kreeg het jaagpad ook het statuut fietssnelweg.  Bovenstaande principes blijven gelden.   

 

4.3 Invoeren van 50 km/u 

Waar geldt 50 km/u ? 

Er zal 50 km/u ingevoerd worden op het wegvak zo’n 200m voor en na de brug over de Damse Vaart.  
Dit begin- en eindpunt van de zone waar 50 km/u geldt wordt gekoppeld aan ruimtelijke locaties. 

Daarom wordt ervoor geopteerd om ten zuiden van de Damse Vaart de 50 km/u te starten vanaf Fort 
Sint Donaas, een oude dijk. Ten noorden van de Damse Vaart stopt de 50 km/u ter hoogte van de 
toegang naar de boerderij. 

 

 

Figuur 9 - locaties waar de snelheid veranderd van 70 km/u naar 50 km/u 

Dit betekent dat 70 km/u wordt toegepast tussen de Fort Sint Donaas en de Lapscheurestraat 
(bestaande lokale weg die ingeschakeld is als parallelweg) en ten noorden van de toegang naar de 
boerderij. 

Afdwingen van 50 km/u 

Belangrijk zal zijn om ervoor te zorgen dat niet enkel een bord aanleiding moet geven tot een 
snelheidswijziging, dit zal moeten duidelijk zijn in het wegbeeld.  Maar ook zullen op het totale 
traject waar 50 km/u geldt maatregelen moeten genomen worden om de weggebruiker aan 50 km/u 
te houden.   
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Voor de wijziging van het snelheidsregime t.h.v. de dijkstructuur aan Fort Sint Donaas wordt niet 
gekozen voor een poorteffect met middengeleider.  Er wordt voor gekozen om de wisseling van 
snelheidsregime duidelijk te koppelen aan een belangrijke overgang in het ruimtelijk beeld en aan 
een verandering van het type-dwarsprofiel.  Daarom werd gekozen voor het oordeelkundig inplanten 
van een groepje bomen zodat een markant punt gecreëerd wordt langs de parallelweg. 

T.h.v. de toegang naar de boerderij in de noordoostelijke hoek (kant Westkapelle) wordt wel gekozen 

voor het voorzien van een middengeleider.  Dit wordt ook gekoppeld aan de overgang van het 

typedwarsprofiel van de parallelweg in kader van het project A11 (zie hoofdstuk 4.1). 

 

4.4 Verkeersbewegingen rond de Damse Vaart 

Een uitgangspunt is dat de toegang tot het dorp Hoeke vanop de parallelweg voor alle verkeer 
verloopt via Damse Vaart Oost (zuidzijde van Damse Vaart) en zo via de bestaande brug over de 
Damse Vaart naar het dorp van Hoeke.  Dit betekent dat de Damse Vaart Noord (noordzijde Damse 
Vaart) in principe vrij is van gemotoriseerd verkeer tussen het hotel (omgeving bestaande brug) en 
de parallelweg.   

Dit stemt overeen met voorstel 2 uit de plan-MER, hieronder visueel weergegeven.   

 

 

Figuur 10 - verkeersbewegingen per modus – voorstel 2 uit de plan-MER 

Landbouwverkeer dat zich op de parallelweg bevindt en een bestemming heeft in de omgeving van 
het dorp Hoeke moet dus ook via het zuidelijk kruispunt de parallelweg verlaten.  In principe geldt dit 
ook voor landbouwverkeer met een bestemming langs de Damse Vaart Noord op het gedeelte tussen 
de parallelweg en de Nederlandse grens.  Dit betekent dan wel dat dit landbouwverkeer komende uit 
Damse Vaart Noord (kant Sluis) op een vlotte manier de parallelweg moet kunnen op rijden, zowel 
naar links als naar rechts.   

In uitvoering van dit principe werd onderzocht wat de effecten zijn van de draaicirkels van 
landbouwverkeer zowel t.h.v. de huidige brug als t.h.v. de nieuwe brug. 
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Op onderstaande figuren zijn de simulaties terug te vinden voor de draaicirkels van een 
landbouwvoertuig met trekker voor de verbinding tussen de parallelweg en de Damse Vaart-Noord.  
Het zijn die simulaties waar knelpunten worden vastgesteld.  In de toelichting onder de figuur staat 
telkens over welke beweging het gaat.  

Als voertuig werd telkens de combinatie trekker – kar (hooiwagen met 3-assen) gebruikt gezien deze 
de meest problematische is.  

 

 

Figuur 11 11 voertuigencombinatie gebruikt in onderstaande 4 simulaties 

 

 

Figuur 12 12 - simulatie - landbouwvoertuig van Damse Vaart Noord naar parallelweg richting Maldegem  
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Figuur 1313 - simulatie - landbouwvoertuig van Damse Vaart Noord naar parallelweg richting Westkapelle  

 

Figuur 14 14 - simulatie - landbouwvoertuig van parallelweg vanuit richting Maldegem naar Damse Vaart Noord  
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Figuur 1515 - simulatie - landbouwvoertuig van parallelweg vanuit richting Westkapelle naar Damse Vaart Noord  

De conclusie is na de simulaties de volgende:  

Uit bovenstaande figuren blijkt duidelijk dat de verbinding tussen de Damse Vaart-Noord en de 
parallelweg probleemloos door de grootseste in het projectgebied verwachte voertuigencombinatie 
kan genomen worden als de binnenbochten voldoende verhard worden. Naast de rijweg in asfalt 
zullen in de bochten dan ook verhardingen in de vorm van grasdallen voorzien worden zoals dat nog 
op andere plaatsen langs landbouwwegen wordt voorzien.  
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Onderstaande simulaties tonen aan dat de beweging van en naar Hoeke vanop de parallelweg 
mogelijk zullen zijn voor landbouwvoertuigen. Hiervoor maken ze gebruik van Damse Vaart-Oost en 
het bestaande bruggetje. 

 

 

Figuur 16 - simulatie - landbouwvoertuig van Damse Vaart Oost naar Westkapelle 
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Figuur 17 - simulatie - landbouwverkeer van paralleweg (Westkapelle) naar Damse Vaart Oost 

De conclusie is na de simulaties de volgende :  

Uit bovenstaande figuren blijkt duidelijk dat de verbinding tussen de Damse Vaart-Oost en de 
parallelweg probleemloos door de grootste voertuigencombinatie kan genomen worden. 

 

Na onderzoek door de VLM blijkt dat er niet veel landbouwrelaties zijn tussen omgeving Damse 
Vaart-Noord en het gebied ten westen van de N49 / ten noorden van de Damse Vaart.  Daaruit wordt 
geconcludeerd dat het niet nodig is om het deel van Damse Vaart-Noord tussen nieuwe parallelweg 
en Oude Westkapellestraat open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.   

 

4.5 Bushalte 

In het kader van de vernieuwde plan-MER werd gekozen om een bushalte voor de ontsluiting van 
Hoeke te voorzien langs de parallelweg in de nabijheid van de Damse Vaart.  De bushalte werd in het 
planproces al voorzien ten noorden van de Damse Vaart (ten zuiden ligt het VEN-gebied). Gezien 
deze bushalte zich bevindt op een wegvak waar 50 km/u geldt, wordt geopteerd voor halteren op de 
rijweg.  Dit beantwoordt aan de geldende normen i.v.m. bushaltes, daarenboven vormt dit een 
bijkomend snelheidsremmend effect.   

De bushalte wordt zo dicht mogelijk bij de Damse Vaart Noord gelegd, zodat de afstand tot het dorp 
Hoeke zo klein mogelijk wordt gehouden.  
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4.6 Vormgeving brug 

 

4.6.1 Snelheidsremmende maatregelen op/rond de brug 

Twee belangrijke factoren om de snelheid te verlagen en de snelheid van 50 km/u af te dwingen zijn :  

- het versmallen van het wegbeeld.   
- het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen.   

 

In die denkoefening kwam de mogelijkheid naar voren om een wegversmalling te creëren t.h.v. de 
brug over de Damse Vaart.  Dit heeft tot volgende twee alternatieven geleid. 

Het eerste alternatief is het instellen van een smalle brug.  Dus over de volledige lengte van de brug 
wordt de rijweg versmald tot 1 rijstrook.  In dat geval wordt volgend dwarsprofiel over de ganse 
lengte van de brug toegepast.  Dit leidt er toe dat er alternerend verkeer van toepassing is over de 
hele lengte van de brug.   

 

Figuur 18 - typedwarsprofiel versmalde rijweg op brug 

 

 

Figuur 19 - grondplan versmalde rijweg op brug 
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Dit voorstel is een kopie van de smalle huidige brug over de Damse Vaart te Hoeke, maar ook van de 
bestaande brug te Damme.  Een groot nadeel van deze oplossing is dat de brug eigenlijk te lang is om 
op een goede manier alternerend verkeer toe te laten.  Immers heel dikwijls geldt op de bestaande 
bruggen het recht van de sterkste i.p.v. de toepassing van de borden.  Nochtans geeft de versmalling 
op zich wel een zeer goed snelheidsremmend effect.  Aan de kant Westkapelle wordt dit trouwens 
versterkt door de aanwezigheid van de bushalte waar men zal halteren op de rijweg.   

Deze oplossing wordt niet weerhouden.   

 

Het tweede alternatief gaat uit van het niet versmallen van de volledige brug.  Hier zijn verschillende 
varianten mogelijk. Er is trouwens ook een combinatie van onderstaande varianten mogelijk.   

 

Eerste variant : met toepassing van alternerend verkeer op de brug zelf 

In deze variant wordt de brug op breedte gehouden van de parallelweg maar wordt voorzien in een 
wegversmalling op de brug zelf en wordt dus ook door toepassing van de borden B21 en B19 
alternerend verkeer opgelegd.  In deze oplossing is de afstand waarvoor gewacht moet worden veel 
korter en gebeurt het wachten zelf op de brug zelf en niet op de kruispunten net voor de brug.  In het 
kader van de zichtbaarheid van de fietsers (op het jaagpad) op verkeer op de brug wordt de voorrang 
verleend aan verkeer komende van Westkapelle.   

De breedte van de wegversmalling is af te lezen op onderstaand dwarsprofiel.  Dit is in principe 
hetzelfde dwarsprofiel als in het eerste alternatief, maar wordt over een veel kortere lengte 
toegepast.  

 

 

Figuur 20 - typedwarsprofiel plaatselijke versmalling op de brug 
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Figuur 21 - grondplan plaatselijke versmalling op de brug 

 

Tweede variant : middengeleider vóór de brug  

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een middengeleider als snelheidsremmend effect voor het 
verkeer dat de brug wil op rijden.  

Omwille van de draaicirkels voor grote voertuigen en de vormgeving van het T-kruispunt is de 
inplanting van een middengeleider aan de zijde ‘Lapscheure’ iets om goed over na te denken. 

Het dwarsprofiel t.h.v. de middengeleider is weergegeven in onderstaande Figuur .  Er wordt gekozen 
voor een middengeleider die vrij smal is, maar met overrijdbare zone’s ernaast voor het 
landbouwverkeer.  De rijstroken worden aanzienlijk versmald ter hoogte van de middengeleider om 
zo het snelheidsremmend effect te bekomen.   

 

 

Figuur 22 - typedwarsprofiel middengeleider vóór de brug 
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Figuur 163 - grondplan middengeleider vóór de brug 

 

4.6.2 Zichtbaarheid 

Een belangrijk aandachtspunt bij de vormgeving van de platte brug over de Damse Vaart is de 
zichtbaarheid op het aankomend verkeer.  Verkeer komende van de brug moet het verkeer op de 
Damse Vaart Oost zien aankomen.  Door de invoering van de fietsonderdoorgang van de Damse 
Vaart-Noord onder de parallel wegvervalt de bemerking dat ook omgekeerd fietsers langs de Damse 
Vaart Noord moeten het verkeer op de brug zien komen om de verkeerssituatie in te schatten. De 
kruising gebeurt namelijk conflictvrij. 

    
Door de veiligheidsvoorschriften zijn dikwijls logge en hoge leuningen nodig bij bruggen, die nefast 
zijn voor de zichtbaarheid.  Een oplossing hiervoor is  het laatste deel van de brug (t.h.v. de dijken) te 
verbreden zodat de leuningen kunnen wegdraaien en er dus een betere zichthoek is. 

 

4.6.3 Positie fietsers op de brug 

Een ander belangrijk aspect bij de vormgeving van de brug is de positie van de fietsers.  Er werd 
nagegaan of het zinvol is om de fietsers een aparte fietsbrug te geven of om hen een plek te geven 
op de brug voor gemotoriseerd verkeer.   

Voordelen van een aparte fietsbrug :  

- optisch effect : indien fietspad voorzien wordt op dezelfde brug, is dit met het dwarsprofiel 
zoals voorzien in rest van het tracé met daarbij nog een veiligheidszone 

- comfort van de fietsers : een aparte fietsbrug is rustiger voor de fietsers 

Voordelen van één brug : 

- een aparte fietsbrug betekent dat er een opéénvolging is van wel 5 bruggen te Hoeke : de 
bestaande brug die de jaagpaden met mekaar verbindt, de twee bruggen van de N49, de 
nieuwe brug voor gemotoriseerd verkeer en de fietsbrug. 
In geval één brug is dit al een brug minder 

- Het profiel van de parallelweg kan gewoon door lopen over de brug.   

Omwille van de ruimtelijke impact van de aparte fietsbrug en het belang van het landschap in deze 
omgeving wordt gekozen voor één brug. Het fietspad wordt op de brug om technische redenen 
dichter bij de rijweg gepositioneerd.  Daarom wordt voorgesteld om de zone tussen rijweg en 
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fietspad een aparte rijwegbekleding (bv. Type Gluestone) te geven en om eventueel een verticaal 
doch laag element te voorzien in de zone tussen rijweg en fietspad op de brug.  Er wordt ook voor 
geopteerd om de grasberm tussen rijweg en fietspad zo ver mogelijk op de brughoofden door te 
trekken omwille van de visuele effecten op de weggebruikers. 

 

4.6.4 Technische aspecten van de brug 

Om volgende redenen wordt ervoor geopteerd om de dijken uit te breiden en op die manier de 
brugoverspanning te beperken (cfr. bestaande brug Hoeke en brug aan Ter Polders): 

- Door de dijken uit te breiden, is er meer plaats om de afslagbewegingen naar Damse Vaart 
Noord (sluis) en Damse Vaart Oost (Hoeke) comfortabel mogelijk te maken 

- de kortere overspanning laat toe om de brug slanker te maken (constructiehoogte is kleiner) 
- de kortere overspanning eist minder steunpunten in het water 
- ter hoogte van de kruispunten met Damse Vaart Noord en Damse Vaart Oost kunnen de 

leuningen opengebogen worden, wat de zichtbaarheid ten goede komt. 

De breedte onder de brug bedraagt ongeveer nog 17m. 

 

Figuur 24 - ingesnoerde brugoverspanning 

In de loop van 2015 en dus na de opstart van het dossier voor de uitwerking van de unieke 
verantwoordingsnota (begin 2015) werd de Damse Vaart voorlopig beschermd.  In 2017 werd deze 
bescherming definitief. De insnoering van de waterloop t.h.v. de nieuwe brug is een probleem 
binnen het kader van de bescherming.  Na verder overleg met Onroerend Erfgoed werd beslist om de 
optie waarbij de dijken worden uitgebreid te laten vallen en een brug te ontwerpen die rekening 
houdt met de huidige positie van de oevers.  

 

Overspanning brug 
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Figuur 25 17 - brugoverspanning 

 

4.7 Kruising parallelweg met Damse Vaart Noord / recreatieve route voor fietsers  

Op de Damse Vaart Noord loopt een recreatieve fietsroute die op mooie dagen druk gebruikt wordt. 
Alle bovenstaande ingrepen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de kruising van de parallelweg 
met de Damse Vaart Noord een veilige kruising wordt.   

Het alternatief waarbij de Damse Vaart-Noord en de nieuwe parallelweg elkaar conflictvrij kruisen 
wordt weerhouden. De Damse Vaart-Noord wordt in een betonnen U-bak onder de nieuwe 
parallelweg geleid. De onderdoorgang wordt gedimensioneerd voor de zwakke weggebruiker 
(fietsers, voetgangers). Het gemotoriseerd verkeer (lokale ontsluiting bewoners, 
landbouwvoertuigen en onderhoudsvoertuigen) kan de Damse Vaart-Noord bereiken via een nieuwe 
ontsluitingsweg die ten noorden van de Hoeve (Tilleman) aantakt op de parallelweg en die tussen de 
huisnummers 42 en 44 aansluit op de Damse Vaart-Noord. Voor details wordt verwezen naar 
grondplan 4/4 dat bij deze nota is gevoegd.  
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Figuur 26 18 - Kruising parallelweg met Damse Vaart-Noord dmv betonnen U-bak 
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Figuur 27 19 - Kruising parallelweg met Damse Vaart-Noord dmv betonnen U-bak: impressie 

 

 

4.8 Voorkeursscenario te Hoeke 

In voorgaande hoofdstukken werden alle mogelijk oplossingselementen opgelijst. Onder dit 
hoofdstuk worden de voorkeursopties toegelicht. 

Het grondplan wordt overlopen van het noorden naar het zuiden.  De dwarsprofielen zelf werden 
reeds toegelicht in hoofdstuk 4.1. 

 

- Komende van de N376 Westkapelle geldt op de parallelweg een snelheidsregime van 70 
km/u. 

- De snelheid wordt verminderd tot 50 km/u ter hoogte van de toegang tot de boerderij, dit 
punt wordt gemarkeerd met een middengeleider. 

- Net ten noorden van de Damse Vaart bevindt zich de bushalte, deze wordt uitstulpend 
voorzien (= halteren op de rijweg). 

- De dwarsing met het jaagpad gebeurt conflictvrij door de Damse Vaart-Noord via een 
betonnen U-bak onder de parallelweg te laten lopen.   

- Het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer maken gebruik van dezelfde brug over de Damse 
Vaart.  Zowel de weg als het fietspad blijven continu doorlopen.   

- Aan de zijde Damse Vaart Oost wordt voorzien in een T-kruispunt.  De Damse Vaart Oost 
wordt aangepast tot aan de bestaande brug, zodat alle bewegingen, ook met 
landbouwverkeer, mogelijk blijven. 

- Ten zuiden van het kruispunt Damse Vaart Oost wordt voorzien in een middengeleider om de 
snelheid van 50 km/u te benadrukken.   

- Aan Fort Sint-Donaas wordt een groep bomen, als landschappelijk element, aangeplant.  Dit 
om enerzijds aan te geven dat het snelheidsregime verandert en anderzijds om de 
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dijkstructuur van Fort Sint-Donaas te benadrukken.  Hier eindigt het wegvak waar 50 km/u 
geldt.   
Het dubbelrichtingsfietspad wordt niet uitgebogen t.h.v. de zijstraat. 
Er wordt voorzien in overrijdbare zones voor de grotere voertuigen.  Er werd geopteerd om 
de aansluiting zelf ‘klein’ te houden.   

- Daarna wordt het profiel van 70 km/u aangehouden tot aan de aansluiting met de 
Lapscheurestraat.  Vanaf daar wordt gebruik gemaakt van de bestaande weg, waardoor de 
parallelweg verder van de N49 komt te liggen. 
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5 Deelproject Lapscheurestraat – omvorming bestaande gemeenteweg  

 

De nieuwe parallelweg die gerealiseerd wordt stopt waar de Lapscheurestraat, een gemeenteweg 
begint.  Zoals de probleemstelling aangeeft is het huidig profiel niet conform het Vademecum 
Fietsvoorzieningen.  Daarenboven loopt het dubbelrichtingsfietspad hier aan de andere zijde van de 
weg.   

Er wordt voor geopteerd om het zelfde profiel voor 70 km/u door te trekken op de gemeenteweg.  
Immers anders moeten de fietsers oversteken t.h.v. de aansluiting van de parallelweg op de 
bestaande weg op een locatie in het wegvak waar 70 km/u geldt.  

Om de onteigeningen langs de gemeenteweg te beperken werd ervoor gekozen om de tussenstrook 
tussen greppel en fietspad 20 cm smaller te maken.   

Het eindpunt van het eerste deel van dit project is de locatie waar de toekomstige ‘omleidingsweg 
voor Lapscheure’ aansluit op de Lapscheurestraat.  Deze omleidingsweg wordt in een ander dossier, 
parallel aan voorliggend dossier uitgewerkt.  Deze weg voorziet in een dubbelrichtingsfietspad aan de 
zuidzijde van de omleidingsweg. 

Op het eindpunt van het project van de Lapscheurestraat wordt voorzien in een middengeleider om 
de overgang van het snelheidsregime aan te geven.  De fietsoversteek wordt voorzien op het einde 
van het dubbelrichtingsfietspad van de omleidingsweg (Figuur 20).  Op die manier is er maar één 
oversteeklocatie voor fietsers.  De oversteek wordt zo dicht mogelijk bij de middengeleider ingeplant.  
Deze middengeleider, de exacte locatie, wordt bepaald in een apart dossier voor de realisatie van de 
intunneling te Lapscheure.   

 

Figuur 20 - aansluiting nieuwe weg - voorkeur 

 

Er werd ook een alternatief afgewogen met een oversteek aan de noordzijde van de omleidingsweg 
(zie figuur hieronder).  Maar dit alternatief leidt onherroepelijk naar meer dan één oversteeklocatie.  
Dit zou ook kunnen leiden tot fietsers in tegenrichting.  Dit alternatief werd niet weerhouden.  
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Figuur 21 - alternatief - fietsoversteek ten noorden van nieuw T-kruispunt 

 

Ter hoogte van huisnummers 15 en 17 in de Lapscheurestraat wordt het tracé licht uitgebogen om 
voldoende ruimte (ongeveer anderhalve meter) tussen de weg en de gevel van de woning te 
behouden. 

De huidige bomenrijen zullen bij de heraanleg van de Lapscheurestraat slechts gedeeltelijk kunnen 
behouden blijven. De bomen die gekapt worden zullen worden gecompenseerd.  

Het 2de deel van dit project vertrekt vanaf de vluchtheuvel net voorbij de dorpskern en loopt dan via 

de Lapscheurestraat ten zuiden van het dorp tot aan de aansluiting met de al gerealiseerde 

parallelweg tussen dat punt en Den Hoorn. Voor dit deel worden identieke inrichtingsprincipes 

gehanteerd als voor het eerste deel van het project.  

 

 

Figuur 30  - herinrichting Lapscheurestraat ten zuiden van dorpskern.  
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6 Landschappelijke inrichting en globale principes voor ombouw tot 
autosnelweg 

 

6.1 Landschappelijke ontwerpelementen 

In de plan-MER werd ook gevraagd om rekening te houden met de landschappelijke structuren die 
de N49 en de parallelweg kruisen.  Op onderstaande figuur worden de verschillende kruisende 
landschapsstructuren (dijken en kokers) aangegeven. 

 

 

Figuur 31 - historische landschapsstructuren (dijken) - bron: provincie West-Vlaanderen 

 

Voor deze landschappelijke elementen worden volgende ontwerpelementen onderzocht :  
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- Natuur technische maatregelen in de waterlopen 

- Doortrekken van landschappelijke structuren 

- Koppelen van de locatie en de vormgeving van de poorteffecten aan landschappelijke 
elementen 

- …. 

Een eerste groep van landschapselementen zijn de waterlopen die de parallelweg en de N49 kruisen.  
Gezien de N49 niet opgebroken wordt, is het niet mogelijk om de onderdoorgangen zelf volledig te 
herdimensioneren.   

Na overleg met de cel Landschap en natuur van AWV zal er geopteerd worden voor een uitgewerkte 
(natuurtechnische) onderdoorgang van de N49.  Dit kan ook een bestaande koker zijn die uitgerust 
wordt met een passerelle voor dieren die zo de N49 kunnen dwarsen.  Aan de zijde van de 
parallelweg dienen de nodige maatregelen getroffen te worden die deze unieke locatie bereikbaar 
maken.   

De locatie van de onderdoorgang dient nog bepaald te worden evenals de bijhorende maatregelen, 
dit wordt tijdens het detailontwerp verder uitgewerkt.   

 

Doortrekken van landschappelijke structuren 

- Aan Evendijk wordt niet voorzien in een bomenrij 

 

Koppelen van de locatie en de vormgeving van de poorteffecten aan landschappelijke elementen 

- Het poorteffect ten zuiden van Hoeke wordt voorzien ter hoogte van Fort Donaas.  Er wordt 
gekozen voor een poorteffect met bomen in aanloop naar de parallelweg en aan de 
buitenzijde van de parallelweg.   

- Het poorteffect ten noorden van Hoeke wordt op een analoge manier vorm gegeven met 
behulp van de bomen langs de toegang tot de boerderij. 

 

6.2 Ruiters/menners 

Er loopt een ruiter-/mennersroute tussen de Damse Vaart-Noord en Fort Sint-Donaas.  

Om de Damse Vaart te kruisen, kunnen de ruiters/menners ofwel de bestaande lokale brug in Hoeke 

gebruiken of de nieuwe brug op de parallelweg (op rijweg of fietspad). 

De rest van de parallelweg kan vervolgd worden ofwel op de rijweg (50 km/u), ofwel in de berm. De 

berm is ongeveer 2m breed. Ter hoogte van de kruispunten zullen verkeersborden in de berm staan. 

 

6.3 Afsluiten bestaande aansluitingen op de N49 

Over het hele projectgebied worden de bestaande aansluitingen op de N49 afgesloten: 

- Volgende wegen worden aangesloten op de parallelweg: 
o Damse Vaart Noord 
o Damse Vaart Oost 
o Fort Sint Donaas 

- Volgende wegen worden doodlopend: 
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o Oude Westkapellestraat (noord) : In de straat bevinden zich eerst een aantal 
woningen, daarna landbouwpercelen.  De VLM doet hier nog verder onderzoek naar 
de mogelijke locatie van het keerpunt, ook wordt onderzocht tot welk perceel de 
weg behouden moet worden.  Dit gebeurt in het kader van de ruilverkaveling voor de 
A11. 

o Oude Westkapellestraat (zuid) / Landsdijk (Figuur ) 
o Vlienderhaag (noord): In de straat bevinden zich nog een toegang tot een garage en 

2 percelen die ontsloten moeten worden.  De VLM deed hier verder onderzoek om 
aan te geven tot welke perceelstoegang deze straat moet behouden blijven.  De weg 
zal deels opgebroken worden (zie bijlage: advies VLM) 

De afsluiting gebeurt op een kwalitatieve manier. De grachten van de N49 worden 
doorgetrokken en indien nodig wordt een keerpunt aangelegd. 

- De Vlienderhaag-zuid wordt niet afgesloten in dit project, maar in het aansluitend project 
Vredestraat, omdat de opwaardering van de Vlietweg hiervoor nodig is 

 

 

Figuur 32 - aanpassingen Oude Westkapellestraat (zuid) / Landsdijk 

 

6.4 Verlichting 

De parallelweg wordt niet verlicht, enkel ter hoogte van de Damse Vaart wordt een singuliere 
verlichting voorzien. 

Dit kan geregeld worden via een SO VIII (gemeente plaatst verlichting, staat in voor verbruik en 
onderhoud en krijgt hiervoor een vergoeding van de Vlaamse Overheid). Door het lokale karakter van 
de omgeving is een SO VIII verdedigbaar (horeca, fietsoversteek, 50 km/u). De esthetische verlichting 
zou het lokaal karakter van de parallelweg en de omgeving van de Damse Vaart extra kunnen 
benadrukken, wat ook snelheidsverlagend kan werken. 

 

6.5 Geluid 

Momenteel wordt door de cel Geluid van het Agentschap Wegen en Verkeer een geluidsstudie 
opgemaakt voor het wegtracé Hoeke – Lapscheure. 
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De resultaten van de studie waren op het moment van het versturen van de nota nog niet gekend. 
Eventuele maatregelen kunnen opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de plannen. 

 

6.6 Ingrepen op N49 voor de ombouw tot autosnelweg 

Volgende ingrepen worden op de N49 uitgevoerd. Deze zijn eigen aan de omvorming van de N49 tot 
autosnelweg en worden hier ter informatie meegegeven: 

- Alle bestaande aantakkingen, erven en straten worden afgesloten (zie hoofdstuk 6.3) 
- Waar mogelijk wordt de langsgracht van de N49 doorgetrokken 
- De vangrails worden waar nodig vernieuwd of geplaatst 
- Alle bestaande doorsteken in de middenberm worden gesloten.  Ook de linksafslagstroken 

worden verwijderd.   
- De middenberm wordt opgeruimd : struikgewas en bomen worden gerooid om te voldoen 

aan de veiligheidsvoorwaarden van autosnelwegen en hetzelfde profiel van deelvak De 
Hoorn – Maldegem door te trekken. 

 

In de middenberm van de N49 bevinden zich nu nog open kokers van de kreken (dwars op de as van 
de weg).  Deze zullen voldoende beveiligd worden in het kader van de ombouw tot autosnelweg met 
vangrails of stootbanden. 
  



41 

Unieke verantwoordingsnota parallelweg N49 wegvak Lapscheure – aansluiting A11 

 

7 Timing, flankerend beleid en evaluatie 

 

7.1 Timing 

 

De onteigeningen zijn voorzien in 2019-2020, de uitvoering van de werken is voorzien in 2020-2021.  
De omgevingsvergunning zal in het najaar van 2019 aangevraagd worden.  

 

7.2 Flankeren beleid en evaluatie 

 

Heel wat van de flankerende maatregelen zijn opgenomen in de bovenstaande tekst.  Denk maar aan 
het onderzoek van de VLM m.b.t. de eindpunten van de wegen die afgesloten worden van de N49. 

 

Voor de evaluatie is het nodig om zowel fietstellingen als intensiteitsmetingen te doen.  De 
fietstellingen moeten gebeuren zowel op het fietspad langs de parallelweg als op het jaagpad langs 
de Damse Vaart.  De intensiteitsmetingen zullen pas een goed beeld geven van het gebruik van de 
parallelweg als de parallelweg volledig gerealiseerd is.  Het kan zinvol zijn om na realisatie van elk 
deel van de parallelweg al een meting te doen.   
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8 Bijlages 

 
8.1 Bijlage 1 : Beschrijving van de milieueffecten van de plan-MER  

 

Milieueffecten van eerste 2 alternatieven 

 

2.1 ALTERNATIEF 1  

 

 

Behoud bestaande brug Oude Westkapellestraat  

 

Overzicht van milderende maatregelen: 

  Aanpassen bestaande brug zodat kruisend 

verkeer mogelijk is met aandacht voor 

draaicrikels zwaar verkeer 

 Beveligen fietsoversteek Krinkeldijk-Parallelweg 

 Maatregelen om zichtbaarheid van fietsers en 

voetgangers te verbeteren 

 Behoud bakstenen gedeelte en gietijzeren 

balustrade brug Oude Westkapellestraat 

 Ingetogen inrichting parallelweg 

 Billijke vergoeding ruimte-inname 

 

Overzicht van aanbevelingen: 

 Aandacht voor materiaalgebruik (afstemmen op 

eigenheid omgeving, gewenste beeldkwaliteit 

en sfeer) 

 Natuurvriendelijke oeverinrichting thv 

insnoering Damse Vaart 

Overzicht van de milieueffecten voor milderende maatregelen en aanbevelingen: 

 In dit alternatief wordt de parallelweg via de bestaande brug over de Damse Vaart in de Oude 

Westkapellestraat geleid. Aangezien de bestaande brug een zeer smal profiel heeft, geldt hier een verplichte 

voorrangsregeling, wat leidt tot een aanzienlijk negatief effect op de verkeersleefbaarheid en –veiligheid. 

Deze bottleneck kan wel afschrikkend werken voor verkeer dat de parallelweg als alternatief zou kunnen zien 

voor de N49 tijdens filevorming op de snelweg. In die zin is er sprake van een goede filterwerking. Voor 

fietsers en voetgangers brengt dit alternatief een erg onveilige oversteek met zich mee ter hoogte van de 

Krinkeldijk, die een belangrijke recreatieve route vormt. Door de gelijkgrondse oversteek in een bocht wordt 

de impact op de verkeersveiligheid als zeer significant negatief beoordeeld. Daarnaast zijn in dit alternatief 

nog verschillende (kleinere) conflictpunten tussen fietsers/voetgangers en het verkeer op de bovenlokale 

verbindingsweg (Damse Vaart Oost en Oude Westkapellestraat). Ook leidt de beschikbare ruimte er toe dat 

draaibewegingen van zwaar verkeer zeer moeilijk verloopt (tot op het fietspad Krinkeldijk), wat als zeer 

significant negatief wordt beoordeeld voor zwaar verkeer, aangezien er voor dit verkeer geen alternatief is 

buiten deze brug. De bereikbaarheid van Hoeke als geheel en van de (toeristische) functies langs de 

Krinkeldijk wordt in dit alternatief bemoeilijkt. Ook dient een alternatief gezocht te worden voor een halte voor 

het openbaar vervoer.  

 Het huidige omgevingsgeluid wordt in Hoeke sterk gedomineerd door het wegverkeer van de N49. Ook in de 

toekomst blijven de geluidsnormen in Hoeke gerespecteerd en er worden geen geluidsmilderende 

maatregelen voorgesteld.Echter de toenemende verkeersdruk  ter hoogte van de Oude Westkapellestraat en 

de toeristische omgeving kan als hinderlijk worden ervaren en zorgt voor een negatieve impact op de 

leefkwaliteit.  

 De aanleg van de parallelwegen betekent een bijkomende versnippering van het open polderlandschap. Dit 

effect wordt enigszins gemilderd door een parallelweg aansluitend met de bestaande infrastructuur van de 

N49. Niettemin vergroot door de bijkomende aanleg de ‘infrastructurele invloedssfeer’ in de polder, dit wordt 

nog versterkt door de ruime bochten die noodzakelijk zijn om de verbinding te maken met de Damse Vaart 

Oost en de Krinkeldijk. Deze bochten zijn niet in overeenstemming met de kenmerkende rechtlijnige structuur 
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in het polderlandschap. Door de lokale verbinding (met verhoogde verkeersintensiteiten) te realiseren via de 

bestaande brug wordt door de beperkte beschikbare ruimte wordt de Damse Vaart lokaal ingesnoerd. Deze 

ingrepen zijn negatief voor de contextwaarde en ook voor de erfgoedwaarde van de Damse Vaart (lijnrelict). 

De lokale verbinding is ook zeer significant negatief voor het waardevol erfgoed van de brug Oude 

Westkapellestraat. Dit erfgoed zal minstens gerenoveerd moeten worden om de lokale verbinding mogelijk te 

maken, waardoor dit erfgoed minstens aangetast wordt. Hierdoor wordt ook de herkenbaarheid en de 

belevingswaarde van de brug aangetast. Dit alternatief vraagt ruimte-inname van het openbaar domein, waar 

oa parkeerplaatsen en terassen gesitueerd zijn. Daarnaast dienen twee woningen onteigend te worden, naast 

enkele bijgebouwen en een beperkt deel landbouwgrond. 

 De grenzen van het Vogelrichtlijngebied en VEN-gebied liggen tegenaan de noordelijke rand van de N49. De 

parallelweg komt hierdoor in de rand van het Vogelrichtlijngebied en het VEN-gebied te liggen. Dit resulteert 

in een beperkte oppervlakte van het Vogelrichtlijngebied en het VEN-gebied dat wordt ingenomen en 

afgesneden, respectievelijk ca. 2ha en ca. 1ha. De ecotopen die ingenomen worden, omvatten in hoofdzaak 

de bestaande groenbuffer van de N49 (o.a. loofhoutaanplanten, struweelopslag en bomenrijen), die bij 

afwerking op projectniveau heraangelegd kan worden. 

 De Damse Vaart wordt plaatselijk ingesnoerd en het oeverprofiel zal worden gewijzigd. De impact op de 

structuurkwaliteit is afhankelijk van de gebruikte materialen inzake oeververdediging.  

 

Conclusie na milderende maatregelen en aanbevelingen:  

De voorgestelde maatregelen zullen relatief gezien te weinig opbrengen om de (zeer) significant negatieve 

milieueffecten van dit alternatief in voldoende mate te kunnen milderen. Ook na milderende maatregelen blijven 

met andere woorden aanzienlijk negatieve effecten op vlak van mobiliteit optreden. Vooral het kruisen van de 

parallelweg door plaatselijk gemotoriseerd en recreatief verkeer (voetgangers, fietsers) en de impact op de 

ruimtelijke kwaliteit is problematisch. Een ongelijkvloerse oplossing is binnen dit alternatief niet mogelijk. Ook is er 

geen evidente oplossing voor het openbaar vervoer, vracht- en landbouwverkeer (haakse bochten op brug zullen 

blijven bestaan, halte blijft moeilijk inpasbaar). Vanuit de discipline fauna en flora wordt opgemerkt dat dit 

alternatief een iets grotere inname en versnijding van het VEN-gebied inhoudt, weliswaar zijn de onderlinge 

verschillen met alternatief 2 zeer beperkt.  

 

 

2.2 ALTERNATIEF 2  

 

 

Nieuwe brug op maaiveldniveau ten oosten N49 

 

Overzicht van milderende maatregelen: 

 Beveligen fietsoversteek Krinkeldijk-Parallelweg 

 Billijke vergoeding ruimte-inname 

 

Overzicht van aanbevelingen: 

 Aandacht filterwerking parallelweg 

 Hiërarchie aanbrengen in de 2 ontsluitingswegen 

richting parallelweg 

 Aandacht voor materiaalgebruik (afstemmen op 

eigenheid omgeving, gewenste beeldkwaliteit en 

sfeer), kwalitatieve architecturale uitwerking brug 

 Overbrugging van Damse Vaart en oeverzone met 

aandacht voor fauanpassage 

Overzicht van de milieueffecten voor milderende maatregelen en aanbevelingen: 

 In vergelijking met alternatief 1 scoort dit alternatief beter op vlak van verkeersveiligheid en –leefbaarheid in 

Hoeke: de bestaande brug wordt immers enkel gebruikt door zeer plaatselijk verkeer met bestemming Hoeke. 

De parallelweg heeft een recht, overzichtelijk tracé wat voor het verkeer op de bovenlokale verbindingsweg 

comfortabeler is. Naast deze positieve effecten, wordt dit alternatief negatief beoordeeld door de beperktere 

filterwerking, de aanwezigheid van 2 conflictpunten op de parallelweg op relatief korte afstand. Daarnaast 

blijven enkele negatieve effecten van alternatief 1 behouden, maar zijn ze (iets)  minder significant: de 
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oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Krinkeldijk en Damse Vaart Oost is ook in dit alternatief 

gelijkvloers. Dit blijft een significant negatief effect. Ter hoogte van de bestaande brug blijft het probleem 

aanwezig van de haakse bochten voor zwaar verkeer. Een groot aantal negatieve effecten van alternatief 1 

op het vlak van bereikbaarheid zijn met dit alternatief opgelost, er blijft nog één aandachtspunt, namelijk de 

inpassing van een halte voor openbaar vervoer.  

 Het huidige omgevingsgeluid wordt sterk gedomineerd door het wegverkeer van de N49. Ook in de toekomst 

blijven de geluidsnormen gerespecteerd. Er worden geen geluidsmilderende maatregelen voorgesteld. In dit 

alternatief wordt geen toename verwacht van de verkeersdruk  ter hoogte van de Oude Westkapellestraat en 

de toeristische omgeving blijft de impact op de leefkwaliteit gering.  

 De aanleg van de parallelwegen betekent een bijkomende versnippering van het open polderlandschap. Dit 

effect wordt enigszins gemilderd door een parallel aansluitend met de bestaande infrastructuur van de N49. 

Door het rechte tracé laat dit alternatief zich meer inpassen in de rechtlijnige structuur van het 

polderlandschap. De contextwaarde, de erfgoedwaarde de eigenheid, het laagdynamische karakter en de 

herkenbaarheid van de oude brug en zijn omgeving blijven bewaard. Anderzijds wordt door de nieuwe 

kruising over de Damse Vaart dit lijnrelict bijkomend gekruist en versneden. Door de aansluiting met de brug 

van de N49 wordt de impact als verwaarloosbaar beoordeeld. In dit alternatief dienen twee woningen 

onteigend te worden, naast enkele bijgebouwen en een beperkt deel landbouwgrond. 

 De grenzen van het Vogelrichtlijngebied en VEN-gebied liggen tegenaan de noordelijke rand van de N49. De 

parallelweg komt hierdoor in de rand van het Vogelrichtlijngebied en het VEN-gebied te liggen. Dit resulteert 

in een beperkte oppervlakte van het Vogelrichtlijngebied en het VEN-gebied dat wordt ingenomen en 

afgesneden, respectievelijk ca. 1,75ha en ca. 0,75ha. De ecotopen die ingenomen worden, omvatten in 

hoofdzaak de bestaande groenbuffer van de N49 (o.a. loofhoutaanplanten, struweelopslag en bomenrijen), 

die bij afwerking op projectniveau heraangelegd kan worden. 

 De structuurkwaliteit van de Damse Vaart wordt zeer lokaal gewijzigd thv de nieuwe bruggenhoofden. Door 

de zeer lokale ingreep, blijft de impact beperkt. 

 

Conclusie na milderende maatregelen en aanbevelingen:  

Er worden geen significant negatieve milieueffecten vastgesteld.  

 Het realiseren van een ongelijkgrondse kruising voor fietsers thv de krsuiing parallelweg x Krinkeldijk vormt 

hierbij een belangrijke randvoorwaarde.  Er dient te worden opgemerkt dat verder onderzoek naar de 

haalbaarheid en inpasbaarheid van deze milderende maatregel noodzakelijk is.  Bijkomend wordt vanuit de 

discipline mobiliteit aangegeven dat overige maatregelen om de geljkgrondse kruising parallelweg x 

Krinkeldijk bijkomend te beveiligen een beperkte(re) imapct hebben en met inbegrip van deze maatregelen de 

impact op vlak van verkeersveiligheid significant negatief blijft. De voorgestelde optimalisatie door middel van 

eht aanbregen van hiërarchie in de takken resulteert dan weer in nieuwe negatieve effecten, zoals het fiet dat 

Hoeke nog enkel bereikbaar is via de ‘overzijde’ van de Damse Vaart en men dus reeds gebruik moet maken 

van de bestaande brug in de Oude Westkapellestraat.   

 Vanuit de discipline fauna en flora wordt opgemekrt dat dit alterantief de geringste inname en versnijding van 

het VEN-gebied inhoudt, weliswaar zijn de onderlinge verschillen met alternatief 1 beperkt.   

 

Om het belangrijkste knelpunt, de gelijkgrondse kruising Krinkeldijk-Parallelweg, weg te werken, wordt vanuit de 

discipline het voorstel aangereikt om de nieuwe brug over de Damse Vaart verhoogd aan te leggen zodat een 

ongelijkgrondse kruising van de Krinkeldijk voor fiets- en landbouwverkeer mogelijk is. Omwille van het 

hoogteverschil kunnen de lokale wegen in dit voorstel niet aansluiten op de parallelweg ter hoogte van de nieuwe 

brug over de Damse Vaart. De ontsluiting van Hoeke naar de parallelweg verloopt in dit voorstel  

 ofwel via de aansluiting van de Oude-Heernisstraat op de parallelweg  

 ofwel via een aansluiting van de Damse Vaart Oost op de parallelweg.  

 

Deze optimalisatievoorstellen worden in alternatief 3 uitgewerkt . 

 

 

Een derde en vierde alternatief : optimalisatievoorstellen : milieu-effecten 



45 

Unieke verantwoordingsnota parallelweg N49 wegvak Lapscheure – aansluiting A11 

 

2.3 ALTERNATIEF 3 

 

Ontsluiting Hoeke via doorgetrokken Oude Westkapellestraat en 
aansluiting Oude-Heernisstraat op de parallelweg 

 

Overzicht van milderende maatregelen: 

 Ingetogen inrichting parallelweg, 
kwalitatieve architecturale uitwerking brug 

 Billijke vergoeding ruimte-inname 

 

Overzicht van aanbevelingen: 

 Aandacht filterwerking parallelweg 

 Overbrugging van Damse Vaart en 
oeverzone met aandacht voor 
faunapassage 

Bespreking milieueffecten 

 Dit alternatief scoort op een aantal punten gelijkwaardig of beter dan alternatief 2: de parallelweg behoudt een 
overzichtelijk en recht tracé (maar vraagt een aangepaste inichting in functie van filterwerking), aandachtspunt 
voor een halte voor openbaar vervoer blijft aanwezig, de dichte opeenvolging van conflictpunten en een 
gelijkgrondse kruising met fietsers wordt vermeden door de verhoogde ligging van de parallelweg, het gebruik 
van de bestaande brug wordt nog meer gereduceerd. Omwille van de grotere omrijfactor, voornamelijk voor 
gemotoriseerd verkeer, wordt de bereikbaarheid van Hoeke in dit alternatief negatief beoordeeld.  

 Analoog als in alternatief 2 worden geen geluidsmilderende maatregelen voorgesteld en wordt geen toename 
verwacht van de verkeersdruk  ter hoogte van de Oude Westkapellestraat. Ook op de toeristische omgeving 
blijft de impact op de leefkwaliteit gering. 

 De impact is gelijkaardig als in alternatief 2. Wel betekent de doortrekking van de Oude Westkapellestraat 
richting de Oude Heernisstraat een bijkomende versnippering van het open polderlandschap. Dit effect wordt 
enigszins gemilderd omdat de weg aansluit met de bestaande infrastructuur van de N49, echter de totale 
breedte van de weginfrastructuur neemt verder toe. De bijkomende weginfrastructuur betekent eveneens de 
(beperkte) bijkomende inname aan landbouwgrond.  

 De verhoogde ligging van de parallelweg resulteert in een beperkte bijkomende oppervlakte van het 
Vogelrichtlijngebied en het VEN-gebied dat wordt ingenomen en afgesneden, in vergelijking met alternatief 2 
(totale oppervlakte van ca. 0,85ha VEN-gebied wordt afgesneden). De ecotopen die ingenomen worden, 
omvatten in hoofdzaak de bestaande groenbuffer van de N49 (o.a. loofhoutaanplanten, struweelopslag en 
bomenrijen), die bij afwerking op projectniveau heraangelegd kan worden. 

 Door de zeer lokale ingreep, blijft de impact – analoog als in alternatief 2 – beperkt. De verhoogde brug biedt 
goede mogelijkheden om oevermigratie mogelijk te garanderen.  

 

Conclusie na milderende maatregelen en aanbevelingen:  

Er worden zeer significant negatieve milieueffecten vastgesteld. Meer bepaald wordt de bereikbaarheid van de 
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woonkern Hoeke in dit alternatief als ontoereikend beoordeeld wegens een te grote omrijfactor vanaf de 
parallelweg voor gemotoriseerd verkeer. Voor dit negatieve effect kunnen geen afdoende milderende 
maatregelen worden voorgesteld. Dit alternatief neemt met andere woorden het belangrijkste mobiliteitsnadeel 
van alternatief 2 weg en wordt zeer positief beoordeeld op vlak van verkeersveiligheid, maar creeërt een 
aanzienlijk negatief mobiliteitseffect op vlak van bereikbaarheid. Aanvullend zorgt de doortrekking van de Oude-
Westkapellestraat voor een versterking van de landschappelijke impact en ruimte-inname. Vanuit de discipline 
fauna en flora wordt opgemerkt dat dit alternatief een beperkte bijkomende inname en versnijding van het VEN-
gebied inhoudt, weliswaar zijn de onderlinge verschillen met alternatief 2 zeer beperkt.  

 

 

 

2.4 ALTERNATIEF 4 

 

Ontsluiting Hoeke via aftakking Damse Vaart Oost naar 
parallelweg 

Overzicht van milderende maatregelen: 

 Ingetogen inrichting parallelweg, 
kwalitatieve architecturale uitwerking brug 

 Billijke vergoeding ruimte-inname 

 

Overzicht van aanbevelingen: 

 Aandacht filterwerking parallelweg 

 Overbrugging van Damse Vaart en 
oeverzone met aandacht voor 
fauanpassage 

Bespreking milieueffecten 

 Dit alternatief scoort op een aantal punten gelijkwaardig of beter dan alternatief 2: de parallelweg behudt een 
overzichtelijk en recht tracé (maar vraagt een aangepaste inichting in functie van filterwerking), aandachtspunt 
voor een halte voor openbaar vervoer blijft aanwezig, de dichte opeenvolging van conflictpunten en een 
gelijkgrondse kruising met fietsers wordt (deels) vermeden door de verhoogde ligging van de parallelweg. De 
voorgestelde optimalisatie resulteert (analoog als het aanbrengen van hiërarchie in de takken in alternatief 2) 
dan weer in nieuwe negatieve effecten, zoals het feit dat Hoeke nog enkel bereikbaar is via de ‘overzijde’ van 
de Damse Vaart en men dus steeds gebruik moet maken van de bestaande brug in de Oude 
Westkapellestraat. 

 Analoog als in alternatief 2 worden geen geluidsmilderende maatregelen voorgesteld en wordt geen toename 
verwacht van de verkeersdruk  ter hoogte van de Oude Westkapellestraat. Ook op de toeristische omgeving 
blijft de impact op de leefkwaliteit gering. 

 De impact is gelijkaardig als in alternatief 1. Door het hoogteverschil neemt de aansluiting van de Damse 
Vaart Oost op de parallelweg een iets grotere oppervlakte in. Dit zorgt voor bijkomende  aan versnippering 
van het open polderlandschap. De bocht is niet in overeenstemming met de kenmerkende rechtlijnige 
structuur in het polderlandschap. Ook wordt een beperkte oppervlakte (ca. 0,4 ha) aan Vogelrichtlijngebied 
bijkomend ingenomen (tov alternatief 1). Het betreft gelijkaardige ecotopen als in alternatief 1.  

 De verhoogde ligging van de parallelweg en de aftakking Damse Vaart Oost resulteert in een beperkte 
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bijkomende oppervlakte van het Vogelrichtlijngebied en het VEN-gebied dat wordt ingenomen en afgesneden, 
in vergelijking met alternatief 2 (totale oppervlakte van ca. 0,1,1ha VEN-gebied wordt afgesneden). De 
ecotopen die ingenomen worden, omvatten in hoofdzaak de bestaande groenbuffer van de N49 (o.a. 
loofhoutaanplanten, struweelopslag en bomenrijen), die bij afwerking op projectniveau heraangelegd kan 
worden. 

 Door de zeer lokale ingreep, blijft de impact – analoog als in alternatief 2 – beperkt. De verhoogde brug biedt 
goede mogelijkheden om oevermigratie mogelijk te garanderen. 

 

Conclusie na milderende maatregelen en aanbevelingen:  

 Er worden geen significant negatieve milieueffecten vastgesteld. Dit alternatief neemt met andere 
woorden het belangrijkste mobiliteitsnadeel van alternatief 2 weg en wordt zeer positief beoordeeld op 
vlak van verkeersveiligheid.  

 Vanuit de discipline fauna en flora wordt wel opgemerkt dat dit alternatief een bijkomende inname en 
versnijding van het VEN-gebied inhoudt, weliswaar zijn de onderlinge verschillen met alternatief 2 zeer 
beperkt.  
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8.2 Bijlage 2 : Simulaties draaicirkels landbouwverkeer 

De volgende figuur geeft de beweging aan van Krinkeldijk naar de huidige brug over de Damse Vaart 
naar de nieuwe parallelweg. 

 

 

De volgende figuur geeft de beweging aan van de nieuwe parallelweg naar de huidige brug over de 
Damse Vaart naar Krinkeldijk. 
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De volgende figuur geeft de beweging aan van de parallelweg (Lapscheure) naar de nieuwe brug over 
de Damse Vaart naar Damse Vaart Noord. (personenauto’s) 

 

 

 

De volgende figuur geeft de beweging aan van de parallelweg (Westkapelle) naar Damse Vaart 
Noord. (personenauto’s) 
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De volgende figuur geeft de beweging aan van Damse Vaart Oost naar de parallelweg (Lapscheure). 
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8.3 Bijlage 3 : Verslag GBC 

 
Zowel het verslag van de GBC voor deelproject 1 als het verslag voor deelproject 2, als de 

powerpoint van de GBC. 

 

8.4 Bijlage 4: advies VLM over Vlienderhaag 
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